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YHTEENVETO 
 
Sosiaali- ja terveyshuollon (sote) ja maakuntauudistuksen edellyttämän ICT-muutoksen suu-
ruus luo suuret haasteet resurssien, osaamisen, kustannusten ja riskien hallinnalle sekä opera-
tiivisesta toiminnasta että kansallisesta ohjauksesta vastaaville tahoille. Valmistelun suuntaa-
miseksi tarvitaan uudistuksen tavoitteista johdettuja tarkentavia linjauksia koskien sekä toi-
minnan että ICT:n muutosohjelmaa että ICT-palvelukeskusta. Tässä muistiossa on esitetty 
selvitystyössä esille tulleita näkökulmia palvelukeskuksen jatkovalmistelun kannalta. Merkit-
täviä epävarmuuksia selvitystyössä on aiheuttanut epäselvyys siirtyvien toimintojen ja 
220.000 henkilön jakaantumisesta maakuntiin, palvelulaitoksiin, valinnanvapauden piirissä 
oleviin toimijoihin sekä muihin tuotanto-organisaatioihin. 
 
Digitalisaation edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa vaatii systeemisten muutosten 
toteuttamista yhteistyöverkostoissa. Tämä tarve on lähtökohtana maakuntien ja valtion yhtei-
sen ICT-palvelukeskuksen tehtävien ja palveluiden määrittelyssä. Tavoitteena on se että maa-
kunnille muodostuu yhtenäisiä prosesseja ja keskeisten tietovarantojen osalta yhtenäinen tieto-
arkkitehtuuri. Näitä varten tarvitaan kansallisia ICT-palveluja, joita ICT-palvelukeskus orga-
nisoi. Tämän perusteella sote- näkökulmasta esitetään maakuntien ICT-palvelukeskuksen 
vaihtoehtoisiksi, siirtymäkauden loppuun 2022 saakka ulottuvan vaiheen tehtäväksi: 
 
A. Ydintehtävä: Maakunnan tietojen analytiikkapalvelut, sähköiset asiakaspalvelut sekä 
maakunnan sote -toiminnanohjaus ja tietointegraatiot. Maakunnan sote -
tietoanalytiikkapalveluiden, valinnanvapautta tukevien palveluiden sekä tietovarantojen 
ja tietojärjestelmien integraatioiden kehittämis- ja palvelukeskus tai 
B. Laaja tehtävä: Maakunnan tietojen analytiikkapalvelut, sähköiset asiakaspalvelut ja 
asiakkuudenhallinta sekä maakunnan ja palvelulaitosten sote -toiminnanohjaus ja tie-
tointegraatiot. Maakunnan sote-tietoanalytiikkapalveluiden, sähköisten asiakaspalvelui-
den, valinnanvapautta tukevien palveluiden ja asiakkuudenhallinnan sekä ja tietovaran-
tojen ja tietojärjestelmien integraatioiden kehittämis- ja palvelukeskus. 
 
Ydintehtävässä ICT-palvelukeskuksen palvelujen tilaajia ovat maakunnat. Laajassa tehtävä-
vaihtoehdossa palvelujen tilaajia ovat maakunnat sekä soveltuvin osin palvelulaitokset. Maa-
kuntien ICT-palvelukeskuksen vastuulle kuuluvien ICT-palvelujen tulee perustua maakuntien 
yhteiseen arkkitehtuuriin. ICT-palvelut on suunniteltava vastaamaan tietoturvallisuus- ja tie-
tosuojalainsäädännön, ml. EU:n tietosuoja-asetus, asettamia vaatimuksia sekä varautumisen ja 
valmiuden asettamia vaatimuksia. 
 
Ydintehtävä-vaihtoehdossa A palvelukeskuksen kehittämis- ja integraatiopalveluihin kuuluvat 
sähköiset asiakaspalvelut, erityisesti valinnanvapautta tukevat palvelut sekä maakunnan sote -
toiminnanohjauksessa tarvitsemat tietojen analytiikkapalvelut. Analytiikkapalvelut mahdollis-
tavat toiminnan ja talouden seurannan sekä indikaattoreihin perustuvan vaikuttavuuden seu-
rannan. Lisäksi palvelukeskuksen palveluihin kuuluu tiedonhallinnan ja digitalisoinnin hyö-
dyntämistä ja edistämistä tukevia ratkaisuja sekä näiden toteuttamiseen liittyviä integraatio-, 
asiantuntija- ja tukipalveluja.  
 
Vaihtoehto B, laaja tehtävä, sisältää A-vaihtoehdon tehtävät sekä lisäksi laajemmat sähköisten, 
monikanavaisten asiakaspalveluiden tehtävät ja asiakkuudenhallinnan ja palveluohjauksen 
tehtävät sekä laajemmat tiedolla johtamisen ja sote-tietoanalytiikkapalveluiden tehtävät. Esi-
valmistelu- ja väliaikaishallintovaiheessa vuoteen 2019 saakka ICT-palvelukeskus ei pääsään-
töisesti rakenna omaa tuotantoa, vaan järjestää/hankkii ICT-palvelut markkinoilta tai kunti-
en/kuntayhtymien omistamilta yhtiöiltä. Siirtymävaiheen aikana vuosina 2019-2022 laajassa 
vaihtoehdossa B, tarvittanee merkittävää omaa tuotantokyvykkyyttä erityisesti koskien asiak-
kuudenhallinnan, palveluohjauksen ja tiedolla johtamisen palveluita. 
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Maakuntien ICT-palvelukeskuksen perustamisen ja muodostamisen aikana tulee huolellisesti 
määrittää yhtiöön tarvittavat kyvykkyydet huomioiden sen tehtävät sekä organisointi- ja toi-
mintamalli. Yhtiön perustamisen ja muodostamisen vaihtoehtoja ovat:  
A. Yhtiön perustaminen olemassa olevan yhtiön pohjalta ja kyvykkyyksien hankkiminen 
yritysfuusioiden kautta soveltuvin osin tai  
B. Uuden yhtiön perustaminen ja kyvykkyyksien hankkiminen henkilöstöä rekrytoimalla ja 
mahdollisesti liiketoimintaostoin. 
 
ICT-palvelukeskus tulisi muodostaa kokonaisuus huomioiden, hallitusti ja riittävän nopealla 
aikataululla sekä olemassa olevia toimintoja, toimivia ratkaisuja ja käynnissä olevia kehittä-
mistoimenpiteitä hyödyntäen. Molemmissa palvelukeskuksen tehtävävaihtoehdoissa: A ydin-
tehtävä ja B laaja tehtävä, palvelukeskus tulisi organisoida tiiviiksi osaksi maakuntien yhteis-
työalueiden ja maakuntien toiminnan digitalisoinnin ja tietohallinnon osaamisverkostoa. Yhti-
ön perustamisen aiheuttaman muutoksen aikana on varmistettava palvelutuotannon jatkuvuus: 
uuden kehittämisen ja olemassa olevan hyödyntämisen arvioinnin lähtökohta on toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Tämän johdosta palvelukeskus on käytännössä perustettava olemas-
sa olevan yhtiön pohjalta, aluksi esimerkiksi projektiorganisaationa ja vuoden 2017 aikana 
yhtiönä. 
 
Yhtiön tulee aloittaa toimintansa heti perustamisen yhteydessä: yhtiölle valitaan hallitus ja 
nimitetään toimitusjohtaja. Palvelukeskusyhtiön hallitukseen ja yhtiön valmisteluun osallistu-
vat henkilöt tulee valita valtiolta, kunnista ja kuntayhtymistä sekä omistajien määrittelemistä 
ulkopuolisista asiantuntijatahoista. Maakuntien ICT-palvelukeskuksen sote -
tehtävävaihtoehtojen: ydintehtävän tai laajan tehtävän toteuttaminen voidaan organisoida: 
A. Osastoksi yhtiönä toimivan maakuntien ICT-palvelukeskuksen sisälle tai 
B. Erilliseksi yhtiöksi tai tytäryhtiöksi. 
 
Näitä vaihtoehtoja voidaan arvioida palvelukeskuksen ohjauksen, palvelujen tilaajarajapinnan 
hallinnan, käynnissä olevien kehittämishankkeiden jatkuvuuden ja tuotannon rakentamisen 
sekä verkostoihin perustuvan ekosysteemin näkökulmista. Vaihtoehtoja ehdotetaan selvitettä-
vän tarkemmin palvelukeskuksen jatkovalmistelussa. 
 
ICT-palvelukeskuksen organisoinnin lähtökohtana on osaamisverkostoja vahvistava ja hyö-
dyntävä hajakeskittämisen periaate sekä verkostoihin perustuvan ekosysteemin kehittäminen. 
Hajakeskittäminen voidaan toteuttaa joko sote ICT-kokonaisuuden kyvykkyyksien organisato-
rista keskittämistä tai hajauttamista painottaen. Organisatorisen keskittämisen mallissa pääosa 
kyvykkyyksistä kerätään alueellisesti useassa toimipisteessä toimivaan ICT-
palvelukeskukseen. Organisatorisen hajauttamisen mallissa pääosa kyvykkyyksistä toimii 
maakunnallisesti tai paikallisesti johdetuissa organisaatioissa ja noin 20% kyvykkyyksistä 
kerätään ICT-palvelukeskukseen. 
 
Palvelukeskuksen tehtävävaihtoehtojen toiminnan volyymien kokoluokkia on arvioitu lähtien 
siitä, että nykyinen sote-ICT henkilömäärä on 1800 henkilöä ja kustannukset ovat 550 miljoo-
naa euroa vuodessa. Sote- ICT-muutosohjelmaehdotuksen arvioissa on todettu muutoksen 
vaativan satoja henkilötyövuosia sekä 1-2 miljardia euroa seuraavien kymmenen vuoden aika-
na. Näillä perusteilla arvioidaan, että jos yhtiön perustaminen toteutetaan painottaen organisa-
torista hajauttamista, niin ydintehtävä -vaihtoehdossa A) yhtiön henkilöstömäärätarve on 100-
200 asiantuntijaa ja laajassa tehtävävaihtoehdossa B) henkilöstömäärätarve on 400-600 asian-
tuntijaa. Yhtiön menojen arvioiden vastaavasti olevan vaihtoehdossa A vuodesta 2018 alkaen 
seuraavien viiden vuoden aikana yhteensä 100-200 miljoonaa euroa ja vaihtoehdossa B 400-
700 miljoonaa euroa riippuen palvelukeskuksen roolista kansallisten asiakas- ja potilastietojär-
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jestelmien kehittämisessä. Menot ovat pääsääntöisesti investointeja tietojärjestelmäkehityk-
seen. Arvioiden oletuksena on, että palvelukeskuksella on keskeinen ratkaisujen toteuttajarooli 
ICT-muutosohjelmaehdotuksen toimenpiteissä. Maakunnan toiminta-arkkitehtuurin selkiydyt-
tyä tulee jatkovalmistelussa tarkemmin arvioida yhtiön perustamisen ja muodostamisen sekä 
hajakeskittämisen vaihtoehtoja. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1 TAVOITTEET JA TOIMEKSIANTO 
 
Maakunta- sekä sosiaali- ja terveyshuollon (sote) uudistusta osaltaan valmisteleva ’Digitali-
saatio, ICT-palvelut ja tietohallinto’ eli ns. SOTE digi -ryhmä käynnisti valtakunnallisen tieto- 
ja viestintäteknisen palvelukeskuksen, jatkossa ICT-palvelukeskuksen, valmistelua varten 
selvitystyön 9.3.2016. Selvityshenkilöinä toimivat Pekka Kantola ja Tuija Kuusisto.  
 
Selvitystyö käynnistettiin, jotta kansallisen palvelukeskuksen vastuulle siirrettävät tehtävät ja 
syntyvä palveluiden tuottamisen kokonaisrakenne olisivat huolellisesti harkittuja ja toteutettai-
siin tavalla, joka edistäisi myös ICT-markkinoiden kehittymistä ja uusien innovaatioiden syn-
tymistä. Selvityksen tavoitteiksi asetettiin tuottaa tarkennetut ehdotukset palvelukeskuksen 
organisointimalliksi, liiketoimintasuunnitelmaksi sekä käydä neuvottelut sen vastuulle siirty-
vistä tehtävistä ja palveluista. Tarkoituksena oli määritellä keskitettävät palvelut selvitystyön 
tulosten pohjalta.  
 
Selvitystyö liittyi maakuntien tietohallinnon valtakunnallisen ohjausmallin selvitystyön ja 
muutossuunnitelmavalmisteluun. Selvitystyön työsuunnitelmassa 8.4.2016 todettiin, että selvi-
tystyössä tuotetaan väliraportti koskien ICT-palvelukeskuksen tehtäviä ja palveluita 31.5.2016 
mennessä sekä loppuraportti 30.9.2016 mennessä. Elokuussa tarkennettiin, että loppuraportin 
tulee sisältää sote -näkökulma maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiön palveluvaihtoehtoihin ja 
muodostamisvaihtoehtoihin. 
 
Tämä raportti sisältää selvitystyön tulokset. Raportissa kuvataan sote -näkökulmasta maakun-
tien yhteisen ICT-palvelukeskuksen palvelutarjonnan ja sen vaiheittaisen kehittymisen vaihto-
ehtoja sekä palvelukeskuksen perustamis- ja muodostamisvaihtoehtoja.  
 
1.2 SELVITYSTYÖN TOTEUTUS 
 
Selvitystyö toteutettiin perehtymällä tausta-aineistoon, haastattelemalla laajasti valtion sekä 
kuntayhtymien ja kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden sekä valtion kehitys- ja ICT-
palvelukeskusten palveluksessa olevia henkilöitä, osallistumalla SOTE Digi -ryhmän ja ryh-
mästä muodostetun pienryhmän kokouksiin selvitystyön aikana sekä viestimällä selvitystyön 
välituloksista kuntien ja kuntayhtymien edustajille suunnatuissa tilaisuuksissa. Varsinainen 
kirjoitustyö toteutettiin selvityshenkilöiden työnä. 
 
Selvitystyön tausta-aineistona toimivat reformiministeriryhmän tammikuun lopussa puoltamat 
jatkovalmistelulinjaukset, SOTE Digi -ryhmän luovuttamat taustamateriaalit sekä selvitystyön 
aikana julkistetut lakiluonnokset maakuntalaista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
mislaista. Lisäksi haastatellut tahot toimittivat selvitystyötä varten kirjallista materiaalia.  
 
Selvitystyön aikana haastateltiin yli 70 organisaation johtoa ja asiantuntijoita: valtiovarainmi-
nisteriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousmi-
nisteriön, SITRAn, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin, KELAn, Väestörekiste-
rikeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton henkilöitä sekä maakun-
ta-valmisteluryhmien ja kuntien ja kuntayhtymien henkilöitä, kuntien tietohallintojohtajia sekä 
yhteistyöverkostojen, Akusti -verkoston ja kuntien inhouse -tuottajien henkilöitä sekä kaupal-
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listen toimittajien ja tuottajien henkilöitä. Selvitystyö painottui sosiaali- ja terveydenhuollon 
esille tuomiin näkökohtiin.   
 
Selvitystyön aikana selvityshenkilöt osallistuivat myös SOTE Digi -ryhmän kokouksiin ja 
saivat merkittäviä tietoja sekä ohjausta selvitystyön toteuttamiseen. Pekka Kantola suoritti 
selvitystyön päätoimisesti Kuntaliitossa. Hän osallistui myös AKUSTI-foorumin valmistelu-, 
alueAKUSTI-, KA-, projekti- ja ohjausryhmien kokouksiin, joissa käsiteltiin sote -toimijoiden 
käynnissä olevia yhteisiä kehitystoimenpiteitä. Selvitystyön etenemisestä raportoitiin AKUS-
TI-ohjausryhmän kokouksissa. Pekka Kantola osallistui myös SOTE Digi -ryhmän kuntaedus-
tajien tekemän ICT-muutosohjelmaehdotuksen laadintaan. Tuija Kuusisto toimi selvityksen 
aikana osapäiväisenä selvityshenkilönä ja valmisteli samanaikaisesti myös yhdessä valtiova-
rainministeriön julkisen hallinnon ICT -osaston virkamiesten kanssa sote- ja maakuntauudis-
tuksen yleisiä lähtökohtia ja linjauksia. Selvitystyössä oli täten käytettävissä arvokasta taus-
tainformaatiota ja selvityshenkilöiden kollegojen tuki valtiovarainministeriössä ja Kuntaliitos-
sa.  
 
Selvitystyössä tuotettiin 31.5.2016 väliraportti koskien palvelukeskuksen tehtäviä ja palvelui-
ta. Tämä loppuraportti sisältää myös väliraportin keskeiset havainnot ja esitykset. 
 
1.3 TERMIT 
 
Termi Kuvaus 
Asiakas Kansalainen, kuntalainen, maakuntalainen, 
potilas, sote -palvelujen käyttäjä 
ICT-palvelu tai tietopalvelu ICT-palveluilla tarkoitetaan tuottajan (or-
ganisaation sisäinen tai ulkoinen tuottaja) 
tilaajalle (esimerkiksi maakunta) tuotettuja 
palveluita, kuten tietojärjestelmien tai työ-
asemien ylläpitoa. Palvelun käyttäjä voi 
olla ihminen, toinen palvelu, järjestelmä tai 
laite. 
ICT-ratkaisu tai ratkaisu ICT -ratkaisut (tieto- ja viestintäteknologia) 
kattavat tehtävien toteuttamisessa edellytet-
tävät tietojärjestelmät, ohjelmistot, sovel-
lukset ja viestinvälityksen.  
Sote ICT PAKE Sosiaali- ja terveysalan tieto- ja viestintä-
teknisiä palveluja organisoiva palvelukes-
kus. Voi myös kehittää, tuottaa, hankkia ja 
integroida ICT-palveluja. Voi olla osa 
maakuntien yhteistä ICT-palvelukeskusta. 
Tämän palvelukeskusselvityksen kohde. 
Maakunta Maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, 
jolla on alueellaan itsehallinto siten kuin 
siitä maakuntalaissa säädetään. Tehtävien 
hoidosta järjestämisvastuussa oleva maa-
kunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen 
oikeuksien toteutumisesta ja palvelukoko-
naisuuksien yhteensovittamisesta sekä 
järjestettävien palvelujen ja muiden toi-
menpiteiden: 1) yhdenvertaisesta saatavuu-
desta; 2) tarpeen, määrän ja laadun määrit-
telemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuotta-
misen ohjauksesta ja valvonnasta; 5) viran-
omaiselle kuuluvan toimivallan käyttämi-
sestä 
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Palvelulaitos Maakunnan palvelulaitos on julkisoikeudel-
linen laitos, jonka tehtävänä on tuottaa 
maakunnan sille järjestämisvastuunsa pe-
rusteella osoittamat tehtävät. Maakunnassa 
on yksi palvelulaitos, jolla voi olla tytäryh-
teisöjä. 
Tilaaja Organisaatio joka solmii sopimuksen ICT-
palvelujen tuottamisesta ICT-
palvelukeskuksen kanssa. On usein myös 
tilattujen ICT-palvelujen käyttäjä. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Tällä hetkellä soten julkisissa organisaatioissa tietohallinto- ja ICT tehtävissä työskentelee 
noin 1800 henkilöä, joista noin 700 työskentelee kuntien ja kuntayhtymien inhouse- yksiköis-
sä. Henkilöt toimivat noin 200 eri organisaatiossa (kunnat, kuntayhtymät ja inhouse -yhtiöt ). 
Luku ei sisällä yksityisissä yrityksissä toimivia henkilöitä. Kansallisissa tietohallinto- ja ICT 
tehtävissä valtion organisaatioissa työskentelee noin 150 henkilöä. Sote ICT menot ovat 550 
miljoona euroa vuodessa ja inhouse -yhtiöiden liikevaihto-osuus on tästä yhteensä noin 180 
miljoonaa euroa (AKUSTIn kustannusselvitys 2016).  
 
Voimassa olevan lainsäädännön nojalla terveydenhuollon tietojärjestelmien alueellisen kehit-
tämistyön yhteensovittaminen on sairaanhoitopiirien vastuulla ja sosiaalipalveluiden tietojär-
jestelmäratkaisuja koskevaa alueellista yhteistyötä on organisoitu mm. sosiaalialan osaamis-
keskusten toimesta. Soten kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden (Kanta-palvelut) toteutus on 
Kelan vastuulla. THL toteuttaa operatiivista ohjausta ja vastaa määrittelyistä. STM ohjaa to-
teutusta strategisella tasolla ja rahoituksen osalta.  
 
Tietohallinnon, digitalisoinnin ja ICT-palvelujen näkökulmasta Sote- ja maakuntauudistuksen 
tavoiteasetannassa korostuvat sekä jatkuvuuden turvaaminen että toiminnan tehostamista ja 
uudistamista mahdollistavien uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto. Toiminnan 
jatkuvuudella tarkoitetaan käytännössä sitä, että organisaatiomuutoksista ja tehtävien siirroista 
johtuvat välttämättömät ICT-muutokset operatiivisiin tietojärjestelmiin pystytään toteuttamaan 
mm. potilasturvallisuutta ja tietosuojaa vaarantamatta. Sotedigi -ryhmän ICT-
muutosohjelmaehdotuksen alustavan arvion mukaan muutos, mm. siirrot, edellyttävät jatku-
vuuden turvaamiseen liittyviin toimenpiteisiin useiden satojen asiantuntijahenkilötyövuosien 
lisätyöpanoksen. Kuvassa 1 on visualisoitu digitalisoinnin ja ICT-jatkuvuuden hallinnan ko-
konaiskuvaa sote- ja maakuntauudistuksessa. 
 
Hyvinvointi- ja 
sote kustannussäästö-tavoitteet
2016 2017                          2018 2019 2021 2023 2026
Väliaikaishallinto
Kansallinen ja alueellinen 
esivalmisteluvaihe
Tehtävät
Maakuntahallinto, siirtymäaika Maakuntahallinto, toiminnallisen uudistuksen 
hyödyntäminen
Uusi rakenne Uudet 
toimintamallit
Toiminnan 
jatkuvuuden 
turvaaminen
Säästöt
Laatu
Tuottavuus
Vaikuttavuus
I
C
T
-
M
U
U
T
O
S
O
H
J
E
L
M
A
T
Uusien palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen
Uusien palvelujen käyttöönotto
ICT-tuotannon jatkuvuus ja rakennejärjestelyt
Tehtävät maakunnissa, yhteistyöalueille ja kansallisesti 
Tehtävät maakunnissa, yhteistyöalueilla ja kansallisesti
Tehtävät maakunnissa, yhteistyöalueilla ja kansallisesti
I
C
T
-
P
A
L
V
E
L
U
K
S
E
K
U
S
Y
H
T
E
I
S
T
Y
Ö
N
E
K
O
S
Y
S
T
E
E
M
I
M
A
L
L
I
1
8
0
0
o
s
a
a
j
a
a
Sovellukset
Päätelaite, 
tietoliikenne, 
käyttöpalvelut
100 M €/v
4
5
0
M
€
/
v
Henkilöstö
Apotti, UNA,ODA, 
Virtuaalisairaala, 
KODA…
Kanta, Kansa
KaPA-palvelut
SADe-sotepalvelut
Palveluhakemisto
 
Kuva 1. Digitalisoinnin ja ICT-jatkuvuuden hallinnan kokonaiskuva  
 
Tieto- ja viestintätekniikan ja digitalisoinnin hyödyntämiselle on asetettu merkittäviä tavoittei-
ta sote- ja maakuntauudistuksessa tarvittavien toimintamallien kehittämiseksi ja käyttöönotta-
miseksi. Erityisesti hyötyjä odotetaan saatavan soten kustannusten kasvun hillintään liittyen. 
Tavoitellut tuottavuusvaikutukset toteutuvat vasta toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja 
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uusien toimintamallien käyttöönoton tuloksena. Aiempien rakennemuutosten kokemusten 
perusteella uudistuksissa ICT:n avulla saatavat toiminnan hyödyt toteutuvat vasta noin 5 – 10 
vuoden päästä. Hyötyjen realisoitumisen edellytyksenä on myös mittavien kehittämispanostus-
ten osoittaminen toiminnan digitalisointiin. 
 
Muutoksen suunnittelussa on huomioitava nykyisten tietojärjestelmäratkaisujen tilanne, jossa 
monet ratkaisuista ovat tulleet tai tulossa toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa päähän. 
Tästä syystä organisaatiomuutoksista aiheutuvien välttämättömien muutosten yhteydessä edel-
lytetään tietojärjestelmien uudistamista. Lukuisien samanaikaisten organisaatio-, toimintamal-
li- ja tietojärjestelmäuudistusten optimaalinen sisällöllinen ja ajallinen yhteensovitus vaatii 
erityistä huomiota kansallisen, alueellisten ja organisaatiokohtaisten ICT-muutosohjelmien 
valmistelussa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi on käynnissä useita kansallisia tai kansallisesti 
merkittäviä kehittämishankkeita kuten KELAn KANTA-palvelujen laajentaminen terveyden-
huollon ja myös sosiaalihuollon tietovarantojen ja tietojärjestelmäpalvelujen osalta sekä sai-
raanhoitopiirien ja kuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeita (APOTTI, UNA) ja 
kansalaisille suunnattuja sähköisiä palveluja (ODA, PSOP, Virtuaalisairaala 2.0 sekä Omakan-
ta, omatietovaranto ja Kapa -palvelunäkymät). Valtakunnallisen nk. UNA-yhteistyön piirissä 
olevat alueet kattavat noin 70 % väestöstä ja UNA sekä Etelä-Suomen Apotti-hanke kattavat 
yhdessä n. 95 % väestöstä. Apotti ja UNA -hankkeiden kanssa on myös käynnissä yhteistyö, 
jossa haetaan eräiden Kanta-laajennusten toteuttamista potilastietojärjestelmistä riippumatto-
malla komponentilla. 
 
Lisäksi Kanta-laajennukset tukevat sote -muutosten toteuttamista, esim. tiedon standardisointi 
järjestelmäriippumattomaksi mahdollistaa järjestelmien migraatiot ilman potilastietojärjestel-
mäkohtaista toteutusta. Tästä käytännön toteutuksesta löytyy esimerkki Apotti -hankkeessa, 
jossa kaikkien Kantaan liityttyjen tietojärjestelmien osalta migraatio Epicin suuntaan pysty-
tään pitkälti hoitamaan Kantan avulla. Myös tarpeetonta rakenteistamista ja siitä aiheutuvia-
ratkaisukustannuksia on perusteltua välttää. Tämän johdosta mm. sosiaalihuollon osalta aloite-
taan PDF -arkistoinnilla, jotta vanhoihin järjestelmiin ei tarvitse tehdä monimutkaisia liitty-
miä. Käynnistynyt sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuo-
toisen kirjaamisen toimeenpanohanke 2016–2020 (Kansa-hanke) koskettaa 117.000 ammatti-
laista prosessi- ja tietojärjestelmämuutoksena. Hankkeen aikataulusta johtuen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksikkötason muutoksien suunnittelusta ja toimeenpanon käynnistyk-
sestä vastaavat nykyiset kunnalliset toimijat.  
 
Maakunnat ovat uusi, muodostumassa oleva itsehallinnontaso ja organisaatiorakenne, jonka 
tehtävissä tarvittavia ICT-ratkaisuja tuottaa lähtötilanteessa usea organisaatio ja ratkaisut ovat 
osittain vanhentuneita, päällekkäisiä ja yhteentoimimattomia tai ratkaisuja ei vielä ole olemas-
sa. Maakunnilla tulee olemaan toiminnallisia prosesseja, joiden toteuttamisessa maakunnat 
tarvitsevat kansallisia, yhteisiä ICT-ratkaisuja ja -palveluita.  Maakuntien tehtävien säädös-
pohjasta johtuen niiden ICT-tarpeet ovat monilta osin samankaltaisia nykyisten kuntien ja 
kuntayhtymien tarpeiden kanssa. Maakunnat tarvitsevat käyttöönsä sekä nykyisin kunnilla, 
kuntayhtymillä ja valtiolla käytössä olevia että uusia ICT-ratkaisuja.  
 
Edellä kuvattujen lähtökohtien perusteella maakunnat ovat ICT-palvelukeskusyhtiön pää-
asiakkaita ja palvelujen tilaajia. Palveluja voivat tilata myös valtio sekä maakuntalain 4 §:ssä 
tarkoitetut maakuntakonsernin tytäryhteisöt ja maakunnan palvelulaitokset siltä osin kuin 
nämä eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Palvelukeskus voi tuottaa kilpailutilanteessa 
markkinoilla toimiville palveluntuottajille vain sellaisia yhteisiä ratkaisuja, joiden vastuu on 
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määritelty maakunnalle. Maakuntien toiminnassa palvelukeskuksen organisaatioasiakkaat 
sijoittuvat kuvassa 2. katkoviivan yläpuolelle. Arviot asiakkaiden tulevista ICT-palvelujen 
käyttäjämääristä ja niiden jakaantumisesta maakuntiin ja palvelulaitosiin on epäselvää. Palve-
lukeskuksen toiminnan ja palvelujen volyymin arviointiin voi vaikuttaa merkittävästi myös 
vielä avoinna olevan laajan valinnanvapausmallin toteuttamislinjaukset. Palvelukeskuksen 
jatkosuunnittelun edellyttämien arviointien tekeminen ja myös palvelujen ja ratkaisujen suun-
nittelu edellyttää sekä maakunnan että erityisesti maakunnan soten toiminta- arkkitehtuurien 
määrittelemistä. 
 
Maakunnissa tulee olla tietohallinnon strategisen johtamis- ja hallintaosaamisen lisäksi osaa-
mista toimia asiakkaina ja ICT-palvelujen tilaajina maakunnille ja sen asukkaille sekä tarvitta-
essa siirtymäkaudella vuosina 2019 - 2022 julkisille sote -yhtiöille. ICT-palvelukeskuksen 
palvelujen käyttäjinä ovat sen asiakkaat sekä maakuntien asiakkaat ja asukkaat. 
 
Kuva 2. Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantorakenne (Lakiluonnoksien infotilaisuus 
29.6.2016) 
 
Uusien maakuntien 1.1.2019 käynnistämiseen liittyvien ICT:n välttämättömien muutostöiden 
toteuttamiseen on aikaa vähän. Tietojärjestelmiin, ICT-palveluiden järjestämiseen sekä tieto-
hallinnon organisoitumisen suunniteluun liittyvät tehtävät eivät voi odottaa väliaikaishallinnon 
toiminnan käynnistymistä. Lisäksi on huomioitava, että muutos edellyttää nykyisen osaamisen 
hyödyntämistä, mutta myös olemassa olevien ympäristöjen jatkuvuuden varmistamisen. Siksi 
on keskeistä huolehtia tarvittavista muutosresursseista ja –osaamisesta. 
 
Kuvassa 3 on sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä laadittu näkemys tulevai-
suuden toimintamallin mahdollistavasta maakunta/ sotedigi ICT-palvelukeskusyhtiöstä ja sen 
tarjoamista palveluista.  
Maakunta
- Järjestämisvastuu
- Julkisen vallan käyttö
- Suojaverkko
X Oy
Z osuuskunta
Y-yhdistys
V
a
li
n
n
a
n
v
a
p
a
u
s
tu
o
tt
a
ja
t
Maakuntien yhteiset 
palvelukeskukset (Toimitila,  talous-
ja henkilöstöhallinto, hankinnat, ICT)
Laaja valinnanvapaus, 
yhtiöittämisvelvollisuus ja 
markkinoilla toimiminen.
Maakunnan 
palvelulaitoksen sote-
yhtiöt
- Ei julkisen vallan käyttöä
Asiakkaat
M
a
a
k
u
n
n
a
n
 o
m
a
 
tu
o
ta
n
to
Lähete
Laajan valinnanvapauden raja
Maakunnan palvelulaitos
-tuottamisvastuu ja julkisen vallan 
käyttö yksilöasioissa
- Ei valinnanvapauden piirissä eikä 
markkinoilla
Palvelujen käyttö
Ostopalvelut
- Yksityisen ja 
kolmannen 
sektorin 
tuotanto
Hankinta
Palvelulaitoksen 
yhtiöt
Lähete
Järjestäjän 
ohjaus ja
valvonta,
sopimusohjaus
Palvelu-
seteli
henk.koht.
budjetti
Palvelu-
seteli & henk.koht. 
budjetti
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Kuva 3. Näkemys Maakunta/ sotedigi -palvelukeskusyhtiöstä 27.6.2016 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ICT-palvelukeskusyhtiölle on tunnistettu laaja 
joukko tehtäviä ja palveluja. Näitä palveluja ovat: 1) hallinnon ja toiminnanohjauksen tietojär-
jestelmäpalvelut 2) tietojohtamisen ja asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmäpalvelut, 3) vies-
tinnän ja asianhallinnan järjestelmäpalvelut, 4) ohjauksen ja raportoinnin järjestelmäpalvelut 
sekä 5) tietovaranto- sekä tiedon käsittelypalveluja. Lisäksi on esitetty, että ICT-
palvelukeskusyhtiö voisi vastata 6) maakuntaintegraatioratkaisusta sekä sote -palvelujen jär-
jestäjille ja tuottajille tarkoitetusta yhteisestä tietojen integraatioratkaisusta, 7) tietorajapin-
noista sekä 8) valinnanvapauden toteuttamisessa ja tiedot seuraavat asiakasta -periaatteen 
mukaan tarvittavista asiakkaiden sähköisen asioinnin palveluista sekä 9) tietojen analysointiin 
liittyvistä palveluista.  
 
Maakuntalakiluonnoksen mukaisesti palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana sidosyksikkönä tietohallinto-, 
kehittämis-, integraatio- sekä tietojärjestelmäpalveluita. ICT-palvelukeskus voi tuottaa palve-
luja omalla organisaatiolla tai se voi hankkia palveluja ulkoisilta palvelutoimittajilta, alihank-
kijoilta. Palvelukeskuksen tuottamistehtävään kuuluu kehittää omaa palvelutuotantoaan asiak-
kaidensa tarpeiden mukaisesti. Kehittämistyön tulee olla toiminta- ja asiakaslähtöistä ja sitä 
tulee toteuttaa asiakkaiden ohjaamana. Siten voidaan varmistaa, että palvelut vastaavat ydin-
toiminnan kehittämisen ja asiakkaiden vaatimuksiin. Palvelukeskuksen tehtäväkentässä kes-
keistä on organisoida, kehittää, tuottaa, hankkia ja integroida maakunnille hallinnossa, tiedolla 
johtamisessa, toiminnanohjauksessa ja neuvottelumenettelyssä tarvittavat palvelut, maakunti-
en asukkaiden/asiakkaiden hallinnassa tarvittavat palvelut, valinnanvapautta tukevat asiakkai-
den sähköisen asioinnin palvelut sekä tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tie-
tointegraation mahdollistavat palvelut.
Yhteinen, julkinen tietojärjestelmäydin järjestäjälle & palveluekosysteemille
Palveluekosysteemi, jossa laaja sovelluskerros
Mahdollistajina 
tieto ja digitalisaatio
Innovaatio-
toiminta
Tiedon 
hyödyntäminen
- tiedon
- toissijaisen 
käytön 
operaattori
Innovatiiviset 
hankinnat
Kustannus-
tehokkuus
Ydin
Käytettävissä kansallisen 
palveluväylän kautta
Data avoimen datan periaattein
Ympäristö-
ja terveys-
teknologia
Eri
tuottajien ja 
toimijoiden 
järjestelmien
integraatio
Yhteiset
sähköiset
asiointi-
ratkaisut
Yhteinen
asianhallinta
1) hallinnon ja toiminnanohjauksen 
tietojärjestelmäpalvelut 
2) tietojohtamisen ja asiakkuuden hallinnan 
tietojärjestelmäpalvelut, 
3) viestinnän ja asianhallinnan järjestelmäpalvelut, 
4) ohjauksen ja raportoinnin järjestelmäpalvelut 
sekä 
5) tietovaranto- sekä tiedon käsittelypalveluja. 
6) maakuntaintegraatioratkaisusta  sekä sote-
palvelujen järjestäjille ja tuottajille tarkoitetusta 
yhteisestä tietojen integraatioratkaisusta, 
7) tietorajapinnoista sekä 
8) valinnanvapauden toteuttamisessa ja tiedot 
seuraavat asiakasta –periaatteen mukaan 
tarvittavista asiakkaiden sähköisen asioinnin 
palveluista
9) tietojen analysointiin liittyvistä palveluista
Tuottajien
ICT-
järjestelmät
sis. 
potilastieto-
järjestelmät
Maakunnan
toimialariippu
maton 
yhteinen ICT
Tietoa
hyödyntävät 
sovellukset
toiminnot
   11   
 
 
 
 
3 MAAKUNTIEN YHTEISEN ICT-
PALVELUKESKUKSEN TEHTÄVÄT JA 
PALVELUT SOTE –NÄKÖKULMASTA 
 
3.1 HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 
 
Maakuntien sote -valmistelijoiden sekä kuntayhtymien ja kuntien henkilöiden haastatteluissa 
esille nostamia ICT-palvelukeskuksen tehtäviä ja palvelutarpeita ovat: 
 Kansallisella tasolla: asiakkaiden sähköiset palvelut monikanavaisesti, 
 kansallisella tasolla: ”Tiedon keräyksestä ja siirrosta tiedon analyysiin 
ja hyödyntämiseen” –ratkaisut ja palvelut; kansalaisille palvelut omien 
tietojen hyödyntämiseksi, järjestäjille ja tuottajille väestön hyvinvointi-
tietojen analysointi ja jalostaminen ennakoinnin, suunnittelun ja seu-
rannan käyttöön, 
 yhteistyöaluetasolla: yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, poh-
jautuvat kansallisiin ratkaisuihin, 
 maakuntatasolla: ”kotoa – kotiin palveluketjujen” ICT-palvelut, jotka 
pohjautuvat yhteistyöalueiden ja/tai kansallisiin yhteisiin ratkaisuihin, 
 maakunta – kuntarajapinnan yhteiset ratkaisut ja ICT-palvelut, 
 ”Perinnejärjestelmiä pitää edelleen pyörittä sopivalla tasolla ja uudistaa 
kansallisessa yhteistyössä, mutta erityisesti toiminnan tasolle tarvitaan 
nopeasti uusia digitaalisia ratkaisuja kehittäviä toimijoita / yhtiöitä”.   
 
Näkemyksiä muutoksen toteuttamiseen: 
 Nousi voimakkaasti esille tarve maakuntatason, maakuntien ja kuntien 
yhteisille ja yhtenäisille ICT-palveluille, perusteluna erityisesti tuleva 
maakunta – kuntarajapinta, 
 korostettiin muutoksen suuruutta ja nähtiin, että siirtymäajat tulevat ole-
maan pitkiä ja nykyisten sote-ICT -ratkaisujen käytön ennakoitiin jatku-
van useita vuosia 2019 eteenpäin,  
 samalla tuotiin esille ICT:n jatkuvuuden turvaamiseen ja kehittämiseen 
liittyvät resurssihaasteet muutostilanteessa: Useilla alueilla kokemuksia 
kuntaliitosten ja kuntayhtymien muodostamisen ICT:n siirto- ja konsoli-
dointikustannuksista,  
 keskeisenä merkittävänä riskinä nähtiin muutosten suunnitteluun ja toteu-
tukseen tarvittavat sote ICT-henkilöstön ja toimittajien kapasiteetin rajal-
lisuus valtakunnallisen yhtäaikaisen uudistuksen yhteydessä,  
 nykyisten alueellisessa yhteistyössä organisoitujen ICT -inhouse yksiköi-
den roolia pidettiin jatkossakin tärkeänä sekä maakunnille että tulevai-
suuden kunnille, Kuntien TH ja ICT on haasteiden edessä SOTE ICT:n 
irrottautuessa,  
 tuotiin esille erillisen ICT-muutosohjelman käynnistämistä sekä maakun-
ta/yhteistyöaluetasolla että kansallisesti, 
 toivottiin alueellisia ja kansallisia ICT-ratkaisuja ja palveluja, mutta sa-
malla pelättiin niihin liittyviä ”jäykkyyksiä”, toiminnan tarpeista etään-
tymistä ja sitä, etteivät maakunnat voisi vaikuttaa ICT-palvelujen kustan-
nuksiin, 
 uusien sote -palvelujen toimintamallien suunnittelussa digitalisaation 
edistäminen, sähköiset toimintatavat ja palvelukanavat sekä asiakkaan 
osallisuus nousivat voimakkaasti esillä: Haasteena kuitenkin tuotiin esil-
le, että millä tavalla sähköiset palvelut saadaan laajasti käyttöön, 
 aiempien sote-muutoshankkeiden kaatumiset ovat aiheuttamassa varautu-
neisuutta – tuleeko tästä tälläkään kertaa valmista? 
 maakuntatason ja yhteistyöaluetason (ERVA) työnjaosta on erilaisia nä-
kemyksiä. 
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 Kuntien tietohallintojohdon, inhouse –tuottajien, Akusti- ja ePS- verkos-
tojen sekä Kuntaliiton henkilöiden haastatteluissa esille nostamia ICT -
palvelukeskuksen tehtäviä ja palvelutarpeita ovat: 
 Kansalaisille suuntautuvat palvelut, mm hoitoon pääsyn ja valinnanva-
pauden edellyttämät sähköiset palvelut,  
 hallinnon ratkaistut (isojen toiminnanohjausjärjestelmien uusiminen) ja 
uudet sote ratkaisut; asiakas- ja potilastietojärjestelmät, mobiilit ratkaisut 
ja palvelut: Vanhojen järjestelmien uusiminen tulee tehdä ”huolellisesti”, 
 SHP:n tietohallintojohtaja: ”SOTE tuotannon järjestelmät tulee olla sote -
tuottajan omassa hallinnassa”. 
 Asiantuntijapalvelut: Kokonaisarkkitehtuurin (KA) suunnittelun ja yhtei-
sen kehittämistyön hanketoimistopalvelut, standardoinnin hyödyntämi-
sen, tietoturvallisuuden, -suojan ja auditointien asiantuntijapalvelut, kette-
rän kehittämisen osaaminen: Kiireellisenä tulisi käynnistää maakuntien ja 
myös tulevaisuuden kuntien kohdealueille KA määrittelyt. 
 Perustietotekniikkapalvelut voidaan hoitaa keskitetysti yhteistyöaluetasol-
la (osin kansallisella tasolla), mutta kliiniset järjestelmät tulee tuottaa ha-
jautetusti lähellä toimintaa: Muutoin vaarana varjo-IT:n syntyminen. 
 Ensivaiheessa koordinointi- ja kehittämisrooli, AKUSTI tyyppisiä tehtä-
viä, pidemmällä tähtäimellä KANTA -palveluja ja THL:n OPERin palve-
luja. 
 Kansalaisen sähköiset palvelut, asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudis-
taminen /UNA, valinnanvapauslinjaukset huomioiden. Perusteluna osaa-
miseen liittyvät vaatimukset tilaajatoiminnassa, arkkitehtuurin kehittämi-
sessä ja hallinnassa siten, että voidaan muodostaa tasapainoa toimittajien 
suuntaa. 
 
Näkemyksiä muutoksen toteuttamiseen: 
• Inhouse -yhtiöiden ja muunkin tietohallinnon resurssit kiinnittyneet nykyi-
sen jatkuvuuden turvaamiseen ja ”pakollisten” muutosten hallintaan: Ei re-
sursseja uusien avauksien tekemiseen. 
• Inhouse -yhtiöillä tavoitteena siirtyä ”arvoketjussa” ylöspäin, eli perus-IT:n 
tuottamisesta ja teknisestä integraatiosta enemmän prosessien kehittämisen 
tukeen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Perus-IT, ka-
pasiteetti- ja tietoliikennepalveluissa voitaisiin hyödyntää enemmän makki-
noita, moderneja pilvipalveluja ja –kapasiteetteja. 
• ”Pitäisi huolehtia, etteivät toimittajaloukut siirry maakuntiin”, sote -
kuntayhtymä sopimussiirrot onnistunevat, mutta soten irrottaminen kunta-
sopimuksista edellyttänee merkittävän määrän kilpailutuksia”. 
• Valmiita järjestelmiä ja inhouse -tuottajia tulisi hyödyntää maksimaalisesti, 
koska siirtymäajat ovat lyhyet ja merkittävä määrä siirtyvien tietojärjestel-
mien osaamisesta ao. yhtiöissä sekä soten että hallinnon järjestelmien osal-
ta. 
• ”Sodanjälkeisen karjalaisten asuttamisen jälkeen suurin muutos, tarvitaan 
liikekannallepanoa”. 
• Ehdotettiin nopeaa pilotointia parin maakunnan osalta, jossa seuraavan 
puolen vuoden aikana mallinnetaan siirtosuunnitelmien ja toteutuksen edel-
lyttämät toimenpiteet. 
• Sote ICT irrottaminen kuntien ICT-tuotannosta aiheuttaa jäljelle jäävälle 
ICT:lle yksikkökustannusten nousun, koska nykyiset ICT-
tuotantojärjestelyt skaalautuvat huonosti alaspäin. Lisäksi kuntien ja maa-
kuntien tulevissa toimipaikkaverkoissa on osin yhteisiä toimipaikkoja ja 
niihin voidaan joutua rakentamaan päällekkäisiä ICT-tuki- ja tietoliikenne-
järjestelyjä. 
• Tulevaisuuden kuntien tarpeet tulisi samaan aikaan ratkaista mahdollista-
malla yhteisten tietojen, ICT-ratkaisujen ja palveluiden käyttö. 
• Kansallisten tietovarantojen operatiivisten vaatimusten jatkuvasti kasvaessa 
tulisi organisoinnissa arvioida nykytilaan tarvittavat muutokset koskien 
kansallisten tietovarantojen vastuutahoja. 
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Ministeriöiden ja valtakunnallisten valtion organisaatioiden henkilöiden: VM, STM, TEM, 
MMM, Valtori, KELA, VRK, VRK, THL ja Sitra, haastatteluissa esille nostamia ICT -
palvelukeskuksen tehtäviä ja palvelutarpeita ovat: 
• Lähtökohtana asiakas/potilas. 
• ”Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa maakunnalle sen järjestämistehtä-
vässään tarvittavat ICT palvelut”. 
• Konkreettisena tehtävänä ja palveluina esitettiin Sote -palvelupaketointiin 
pohjautuvan yhteisen seuranta-, ennakointi- ja ohjaustyökalun ja tiedon 
toissijaisen käytön palveluoperaattori–toiminnan hoitamista. 
• Palvelukeskuksen tehtäväksi esitettiin maakuntajärjestäjän tarvitsemien tie-
tovarastojen (KANTA, kliininen genomikanta, keskeiset sote ohjaustiedot) 
ja integraatioiden pyörittämistä sekä niiden varaan tehtävien järjestäjän tar-
vitsemien ratkaisujen kehittämistä sekä järjestäjän että asiakkaiden käyt-
töön.  
• Uusia palveluita kuten kansalaisille tuotettuja sähköisiä palveluja ja asiak-
kaan/potilaan valinnanvapautta tukevia palveluja pitäisi lähteä tuottamaan 
keskitetysti.  
• Teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuurivastuu, vastuu yhteentoimivuudesta, 
rajapinnoista ja tietoturvallisuudesta, lisenssihallinnan keskittämisestä on 
Valtorin arvion mukaan saatavissa 20-30% hyöty, yhteiset toimitusproses-
sit. 
• ”Reaaliaikaista ja luotettavaa tietotuotantoa tulevien maakuntien toiminnas-
ta” – ”kuntatieto-ohjelman toimeenpano” – tietojohtamisen palvelut. 
• Yhteiset innovatiiviset hankintaprosessit, kilpailutukset yhdistämällä olisi 
mahdollisuus saavuttaa 20% säästö, toimialariippumattoman infrastruktuu-
rin hankintaosaaminen, toimialariippumattoman perustietotekniikan tuotan-
toa ei ole kannattavaa yhtenäistää. 
 
Näkemyksiä muutoksen toteuttamiseen: 
• Palvelujen osalta pitää tarkastella sekä lyhyttä että pitkää tähtäintä. 
• ICT-palvelukeskus voisi vastata palvelujen järjestämisestä, pikkuhiljaa sii-
hen voisi hallittua polkua pitkin sulautua olemassa olevia ICT-tuottajia, 
toimivuuden jatkuvuutta ei saa vaarantaa.  
• Palvelukohtaisesti pitää harkita, että mitä hankitaan ja mitä tehdään itse: 
markkinoilta löytyy esim. ajanvaraussovelluksia mutta omaa tuotantoakin 
tulee olla toimittajahallinnan tehostamiseksi. 
• Eri maakunnilla on erilaisia intressejä palvelujen suhteen, tulisi avata että 
mikä on kansantalouden kannalta järkevintä? 
• Selvityksessä tulisi tuottaa vaihtoehtoja, ei yhtä mallia, syyskuuhun ei voi-
da odottaa. 
• Jos fokusoidutaan soteen, niin pelastustoimi pitäisi ottaa mukaan, sillä on 
vahva integraatio sairaalaverkkoon, ensihoidon osalta.  
• Pitää huolehtia siitä että ei ole päällekkäistä toimintaa Valtorin ja KELAn 
kanssa. 
• ”Konesalipalvelujen osalta tulee tehdä konsolidointia ja luoda yhteistyö-
malli KELAn ja Valtorin kanssa: yhteistyötä, konesalistrategian määrittely, 
kilpailutusta, yhdessä joustavuuden aikaansaamiseksi – Valtorin osalta 
haasteena, että vain yksi kilpailutettu konesalipalvelun toimittaja”. 
• Jos Valtori olisi valmiimpi, voisi olla järkevää hyödyntää sitä. 
• Pitäisi keskittyä Soteen kehittäjän roolissa, ei Valtorin kaltainen toimija. 
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3.2 VÄLIRAPORTISSA 31.5.2016 KUVATUT ICT-
PALVELUKESKUKSEN TEHTÄVÄ- JA 
PALVELUVAIHTOEHDOT 
 
Selvitystyössä laadittiin maalis-toukokuussa ehdotuksia maakuntien yhteisen ICT-
palvelukeskuksen tehtäviksi ja keskitetysti organisoiduiksi ICT-palveluiksi. Tehtyjä ehdotuk-
sia hyödynnettiin kesäkuussa 2016 julkistetun maakuntalain valmistelussa. Väliraportissa 
esitetty kaavio sote ICT-palvelukeskuksen mahdollisten palveluiden ryhmittelystä on kuvassa 
4. 
 
Kuva 4. Väliraportissa 31.5.2016 esitetty näkemys mahdollisista sote ICT-palvelukeskuksen 
palveluiden ryhmittelystä 
 
Väliraporttiin tuotettiin neljä erilaista ehdotusta sote ICT-palvelukeskuksen palveluvalikoi-
maksi sekä suhteiksi muihin ICT-palvelukeskuksiin. Vaihtoehdot on esitetty kuvissa 5-9. 
Kuvissa 5 ja 6 esitetyn laajimman vaihtoehdon I arviointi ja perustelu on liitteessä 2.  Sen 
mukaisesti sote ICT-palvelukeskus: 
 Väliaikaishallinnon aikana vuosina 2017-2018 kehittää ja hankki uusia palve-
luja maakunnille sekä valmistelee yhteistyötä nykyisen ICT-
tuottajaverkoston kanssa. 
 Siirtymäkauden aikana vuosina 2019-2022 yhteistyössä nykyisen ICT-
tuottajaverkoston kanssa 
o organisoi kansalaisille valinnanvapautta ja tiedot seuraavat asia-
kasta –ratkaisut  sekä 
o maakunnille ja palvelulaitoksille sekä tarvittaessa julkisille sote-
yhtiöille asiakkaiden hallinta, integraatioalustan sekä tietorajapin-
ta- ja tietovarantoratkaisut sekä sote ICT toimialasidonnaiset ja 
asiantuntijapalvelut sekä 
o julkisille ja yksityisille sote-yhtiöille sekä valtiolle tietorajapinta-
ratkaisut.  
 Tavoitetilassa vuonna 2023 yhden luukun periaatteella soveltuvin osin hank-
kii, kehittää, tuottaa ja integroi maakunnille ja palvelulaitoksille kaikki tar-
vittavat kansalliset sote ICT-palvelut sekä julkisille ja yksityisille sote-
yhtiöille sekä valtiolle tietorajapintaratkaisut. 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
• Kansalaisille: Valinnanvapautta tukevat palvelut kuten palveluseteli, omakanta, ”ODA”, omat 
hyvinvointisuunnitelmat, ajanvaraus-, kotihoito- ja omahoitopalvelut, palveluvaaka ja osallistumispalvelut
D. Tietorajapinta-
ratkaisut ja 
tietovarannot
• Tietojen rajapinta-
ratkaisut  mm. 
maakuntien ja kuntien 
kanssa
•Sotetietointegraa-
tioalusta KAPAn päälle
• IoT-rajapinnat
• Valtion ja maakunnan 
ohjaus- ja suunnittelu-
tehtävän strukturoidut 
tietovarannot
E. Toimialasidon-
naiset ratkaisut
SOTE ICT
•SOTE-toiminnan-
ohjaus
•Asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmät, 
kliiniset tukipalvelut, 
• Maakuntajärjestäjän 
toiminnan- ja palvelu-
ohjauksen tietojärjes-
telmäpalvelut: ”Uudet 
toimintamallit 
käyttöön”
F. Asiantuntija-
palvelut SOTE 
ICT
• Kehittäminen, koko-
naisarkkitehtuuriin ja 
yhteentoimivuuteen
liittyvät palvelut, 
tietoturvallisuus ja 
varautuminen
• Yhteishankinnat, 
kaupallisten toimit-
tajien sopimusten 
hallinta
•Muutosohjelman tuki
C. Maakunta-
hallinnon ja toi-
minnanohjauksen
ratkaisut
• Asian, talous-, 
henkilöstö-, tila-, 
omaisuus- ja 
riskienhallinnan 
ratkaisut
• Valtion ja maakuntien 
neuvottelumenettelyn 
ratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
• Tietoliikennepalvelut, konesali- ja kapasiteettiratkaisut
• Viestintätekniset ratkaisut, päätelaite- ja käyttäjätuki-ratkaisut
B. Asiakkaiden hallinta -ratkaisut
• Ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille: Sähköiset prosessit asiakkaiden hallintaan ja palvelu- ja 
hoitosuunnitelmiin, hankinta- ja ostotilausratkaisut, tuottavuusratkaisut ml. vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuustavoitteiden hallinta sekä  tietojohtamisen ja tietojen analysoinnin ratkaisut
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Kuva 5. Väliraportissa 31.5.2016 kuvatussa laajimmassa vaihtoehdossa I sote ICT-ratkaisujen 
tilaajat, käyttäjät ja tuotannon organisoijat vuodesta 2019 alkaen 
 
D.Tietorajapintaratkaisut,tietovarannot
C. Maakunta-hallinnon ja toiminnanohjauksen ratkaisut
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
2016
F. Asiantuntijapalvelut SOTE ICT
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
tG. Toimialariippumattomat infrastruktuuri-ratkaisut
valmistelu
valmistelu
valmistelu ja 
väliaikaishallinnon 
tarve
valmistelu
E. Toimialasidonnaiset ratkaisut 
SOTE ICT
valmistelu
valmistelu
valmistelu
 
Kuva 6. Väliraportissa 31.5.2016 kuvatun vaihtoehdon I toteutuksen aikataulutus   
 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Tuottaja: Tuotannon organisoiminen keskitetään SOTE ICT-PAKEen 2019  huomioiden maakunnan kokonaisratkaisut
D.Tietorajapintarat-
kaisut,tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, julkiset ja 
yksityiset SOTE-yhtiöt, 
valtio-ohjaaja , kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
tarvittaessa palvelulaitokset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
C. Maakunta-
hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Tuotannon 
organisoimisessa 
huomioidaan maakunnan 
kokonaisratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat SOTE ICT PAKEn kautta
Käyttäjä: Maakunnat, tarvittaessa palvelulaitokset  
Tuottaja: SOTE ICT PAKE tilaa tuotannon Valtorista, jonne tuotanto maakuntien osalta keskitetään v2019 alkaen, julkisten sote-
tuottajien osalta organisoija on tarvittaessa SOTE ICT PAKE ja tarkastellaan maakunnan kokonaisratkaisun yhteydessä
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit 
Tuottaja: Tuotannon organisoiminen keskitetään SOTE ICT-PAKEen 2019 
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D. Tietorajapintarat-
kaisut,tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, julkiset ja  
yksityiset SOTE-yhtiöt, 
valtio-ohjaaja , kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
tarvittaessa julkiset SOTE-
yhtiöt 2019-2022
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
julkiset SOTE-yhtiöt 2019-
2022
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
C. Hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palcelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Tuotannon 
organisoimisessa 
huomioidaan maakunnan 
kokonaisratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat 
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset 
Tuottaja: Tuotannon organisoimisessa huomioidaan maakunnan ja sidosryhmien kokonaisratkaisut
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit 
Tuottaja: Tuotannon organisoiminen keskitetään SOTE ICT-PAKEen 2019 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Tuottaja: Tuotannon organisoiminen keskitetään SOTE ICT-PAKEen 2019  huomioiden maakunnan kokonaisratkaisut
 
Kuva 7. Väliraportissa 31.5.2016 kuvatussa vaihtoehdossa II sote ICT-ratkaisujen tilaajat, käyt-
täjät ja tuotannon organisoijat vuodesta 2019 alkaen 
 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Tuottaja: Tuotannon organisoiminen keskitetään SOTE ICT-PAKEen 2019 huomioiden maakunnan kokonaisratkaisut
D. Tietorajapintarat-
kaisut,tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, julkiset ja 
yksityiset SOTE-yhtiöt, 
valtio-ohjaaja , kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
tarvittaessa palvelulaitokset
Tuottaja:Tuotannon
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Maakuntien/ 
kuntien omistamat ICT-
yhtiöt
C. Hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Maakuntien/ 
kuntien omistamat ICT-
yhtiöt
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat SOTE ICT-PAKEn kautta
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset
Tuottaja: Maakuntien /kuntien omistamat ICT-yhtiöt ja Valtori
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit
Tuottaja: Maakuntien/ kuntien omistamat ICT-yhtiöt
 
Kuva 8. Väliraportissa 31.5.2016 kuvatussa vaihtoehdossa III sote ICT-ratkaisujen tilaajat, 
käyttäjät ja tuotannon organisoijat vuodesta 2019 alkaen 
 
   17   
 
 
 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Tuottaja: Maakuntien/ kuntien omistamat ICT-yhtiöt
D. Tietorajapinta-
ratkaisut, 
tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, julkiset ja 
yksityiset SOTE-yhtiöt,  
valtio-ohjaaja, kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: Maakuntien/ 
kuntien omistamat ICT-
yhtiöt, Valtori
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Maakuntien/ 
kuntien omistamat ICT-
yhtiöt
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Tuotannon 
organisoiminen keskitetään
SOTE ICT-PAKEen 2019
C. Hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Maakuntien/ 
kuntien omistamat ICT-
yhtiöt
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat 
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset 
Tuottaja: Tuottajina Valtori, KehaTivi ja maakuntien/kuntien omistamat ICT-yhtiöt
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit
Tuottaja: Maakuntien/ kuntien omistamat ICT-yhtiöt
 
Kuva 9. Väliraportissa 31.5.2016 kuvatussa suppeimmassa vaihtoehdossa IV sote ICT-
ratkaisujen tilaajat, käyttäjät ja tuotannon organisoijat vuodesta 2019 alkaen 
 
Kuvassa 9 on suppein vaihtoehdoista, jossa ICT-palvelukeskus tuottaa asiantuntijapalveluita. 
Palvelukeskus toimii kansallisen, yhteistyöalue- ja maakuntakohtaisten ICT-muutosohjelmien 
yhteisenä asiantuntijayksikkönä ja projektihallintatoimistona nykyisille maakunnille, kunnille, 
kuntayhtymille, valtiolle ja valtiolle sekä muiden muutosohjelman omistajien päättämien kan-
sallisten tehtävien ja palvelujen toteuttajana. Palvelukeskuksen palvelujen ja tehtävien laajen-
taminen päätetään sote- ja maakuntauudistuksen ICT-muutosohjelman vaiheistuksen ja siirty-
mäaikataulujen edellyttämien tarpeiden mukaisesti, hyödyntäen väliraportissa esitettyjä vaih-
toehtoja. Vaihtoehdon etuna on, että sote ICT palvelukeskus voi keskittyä jatkuvuuden tur-
vaamisessa ja uusien palvelujen kehittämisessä tarvittavan kriittisen osaamisen ja kyvykkyy-
den vahvistamiseen.  
 
Väliraportissa esitettiin jatkovalmistelun pohjaksi vaihtoehtoja I ja IV. Jatkovalmistelun poh-
jaksi esitettyjen vaihtoehtojen riskien arviointi on kuvassa 10.  Arviointi on tehty asteikolla: 
 1 heikko 
 2 kohtalainen 
 3 merkittävä 
Riskiä kuvataan seuraavalla asteikolla: 
 1 -3 vihreä 
 4-5 keltainen 
 6-9 punainen. 
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Riskin kuvaus Todnäk Vaikt Riski Toimenpiteet
Esityksen I valinta johtaa siihen että 
sote ICT PAKE etääntyy 
maakuntajärjestäjän eli tilaajan 
toiminnasta ja ICT-palveluiden 
jatkuvuus häiriintyy vuosina 2019-2022 
tai tarpeita vastaava kehittäminen estyy
vuodesta 2017 alkaen
2 3 6 Sote ICT PAKE perustetaan yhdessä 
maakuntien edustajien kanssa ja 
maakunnat tilaavat toiminnassa 
tarvittavat keskitetysti järjestettävät
ICT-palvelut; Toteutetaan toimiva 
ohjausmalli
Esityksen IV valinta johtaa siihen että  
toiminnallisessa muutoksessa 
tarvittavaa ICT-ratkaisujen muutosta ei 
saada aikaan vaan työ jää 
paperityöskentelyksi
2 3 6 Rakennetaan ICT-muutosohjelma, 
jonka omistajat määrittelevät Sote
ICT PAKEn palvelukartan 
laajentumisen; Toiminnallisessa
muutoksessa tarvittavaan ICT-
muutokseen liitetään mukaan 
keskeiset nykyiset ICT-tuottajat
SOTE-toiminallisessa muutoksessa 
tarvittavaa ICT-toimintaa ei organisoida 
lainkaan
1 3 3 Vuoropuhelu muutosjohtajien 
kanssa
 
Kuva 10. Väliraportissa 31.5.2016 jatkovalmistelun pohjaksi esitettyjen vaihtoehtojen I ja IV 
riskiarviointi   
 
3.3 ESITYS ICT-PALVELUKESKUKSEN TEHTÄVÄ- JA 
PALVELUVAIHTOEHDOIKSI 
 
Digitalisaation edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa vaatii systeemisten muutosten 
toteuttamista yhteistyöverkostoissa. Tämä tarve on lähtökohtana maakuntien ja valtion yhtei-
sen ICT-palvelukeskuksen tehtävien ja palveluiden määrittelyssä. Tavoitteena on se että maa-
kunnille muodostuu yhtenäisiä prosesseja ja keskeisten tietovarantojen osalta yhtenäinen tieto-
arkkitehtuuri. Näitä varten tarvitaan kansallisia ICT-palveluja, joita ICT-palvelukeskus orga-
nisoi. Tämän perusteella sote- näkökulmasta esitetään maakuntien ICT-palvelukeskuksen 
vaihtoehtoisiksi, siirtymäkauden loppuun 2022 saakka ulottuvan vaiheen tehtäväksi: 
A) Ydintehtävä: Maakunnan tietojen analytiikkapalvelut, sähköiset asiakaspal-
velut sekä maakunnan sote -toiminnanohjaus ja tietointegraatiot. Maakun-
nan sote -tietoanalytiikkapalveluiden, valinnanvapautta tukevien palvelui-
den sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien integraatioiden kehittämis- ja 
palvelukeskus tai 
B) Laaja tehtävä: Maakunnan tietojen analytiikkapalvelut, sähköiset asiakas-
palvelut ja asiakkuudenhallinta sekä maakunnan ja palvelulaitosten sote -
toiminnanohjaus ja tietointegraatiot. Maakunnan sote-
tietoanalytiikkapalveluiden, sähköisten asiakaspalveluiden, valinnanvapaut-
ta tukevien palveluiden ja asiakkuudenhallinnan sekä ja tietovarantojen ja 
tietojärjestelmien integraatioiden kehittämis- ja palvelukeskus. 
 
Ydintehtävässä ICT-palvelukeskuksen palvelujen pääasiakkaita ja palvelujen tilaajia ovat 
maakunnat järjestämistehtävässä. Laajassa tehtävävaihtoehdossa palvelujen tilaajia ovat maa-
kunnat sekä soveltuvin osin palvelulaitokset. Tietorajapintapalvelujen osalta palvelujen tilaajia 
voivat olla myös muut tahot kuten julkiset ja yksityiset sote-yhtiöt. 
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3.4 YDINTEHTÄVÄ: MAAKUNNAN TIETOJEN 
ANALYTIIKKAPALVELUT, SÄHKÖISET 
ASIAKASPALVELUT SEKÄ MAAKUNNAN SOTE- 
TOIMINNANOHJAUS JA TIETOINTEGRAATIOT   
 
Ydintehtävä-vaihtoehdossa A palvelukeskuksen kehittämis- ja integraatiopalveluihin kuuluvat 
maakuntien yhdessä maakuntalaisille järjestämät digitalisoidut, sähköiset asiakaspalvelut, 
erityisesti valinnanvapautta tukevat palvelut sekä maakunnan sote -toiminnanohjauksessa 
tarvitsemat tietojen analytiikkapalvelut. Analytiikkapalvelut mahdollistavat toiminnan ja ta-
louden seurannan sekä indikaattoreihin perustuvan vaikuttavuuden seurannan. Lisäksi palve-
lukeskuksen palveluihin kuuluu tiedonhallinnan ja digitalisoinnin hyödyntämistä ja edistämis-
tä tukevia ratkaisuja sekä näiden toteuttamiseen liittyviä integraatio-, asiantuntija- ja tukipal-
veluja. Julkaisussa (Smedberg, Nykänen, Virtanen, Stenvall 2016: Palvelu- ja asiakastietojär-
jestelmien integraation vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluissa – väliraportti) on tiedon 
saatavuus nostettu keskiöön: ”Tietojärjestelmissä on olennaista tieto ja sen siirto. Tietojärjes-
telmien suunnittelussa ja muutoksissa on huomioitava, miten tieto palvelee asiakasta ja henki-
lökuntaa (suorittava taso)”. Tämä näkemys on myös ydintehtävävaihtoehdon keskiössä. Teh-
tävävaihtoehdon palvelukokonaisuus on esitetty kuvissa 11 ja 12. 
 
 
Palveluekosysteemi
Mahdollistajina 
tieto ja digitalisaatio
Innovaatio-
toiminta
Tiedon 
hyödyntäminen
- tiedon
- toissijaisen 
käytön 
operaattori Innovatiiviset 
hankinnat
Älykkäät
uudet palvelut
ja toiminta-
mallit
Kustannus-
tehokkuus
Ydin
Käytettävissä kansallisen 
palveluväylän kautta
Data avoimen datan periaattein
Ympäristö-
ja terveys-
teknologia
Eri
tuottajien ja 
toimijoiden 
järjestelmien
integraatio
Yhteiset
sähköiset
asiointi-
ratkaisut
Yhteinen
asianhallinta
Tuottajien
ICT-
järjestelmät
sis. 
potilastieto-
järjestelmät
Maakunnan
toimialariip-
pumaton
yhteinen ICT
Tietoa
hyödyntävät 
sovellukset
toiminnot
Alusta-, integraatio- ja 
tietovarantopalvelut, hyödyn-
netään KANTA ja KaPa-
palveluja, tietovarantoja
sote -toiminnanohjaus
Digitalisointi, sähköiset ja 
monikanavaiset 
asiakaspalvelupalvelut
 
 
Kuva 11. Sote-näkökulma ICT-palvelukeskusyhtiön tehtäviin ja palveluihin, vaihtoehto A, ydin-
tehtävä 
 
Sote -toiminnanohjausta varten palvelukeskus organisoi soteICT -integraatioratkaisun eli ns. 
sotedigi-alustan. Alkuvaiheessa soteICT -integraatioratkaisu koostuu asiantuntijapalveluista 
sekä Kanta-palvelua ja kansallista palveluarkkitehtuuria täydentävistä tietojärjestelmäpalve-
luista ja tiedonsiirtopalveluista, jotka edistävät täydellisen tieto- ja tietojärjestelmäintegraation 
toteutumista sekä tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisujen toteutumista. Sote -näkökulmasta 
tiedot seuraavat asiakasta ratkaisujen perustana ovat Kanta-palvelut ja ne myös mahdollistavat 
sen, että asiakkaan/potilaan hyvinvointi- ja sosiaalitiedot ovat saatavilla maakunnissa sote -
toiminnanohjausta varten. Jatkuvasti kehittyvään Kanta-palveluun sisältyy se että asiakas voi 
katsella omia hyvinvointitietojaan ja tiedot ovat myös tarvittaessa saatavilla julkisissa ja yksi-
tyisissä palvelulaitoksissa. 
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Pidemmällä tähtäimellä yhteisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä sote- toiminnanoh-
jausjärjestelmän ytimet muodostaisivat maakunnan loogisten sote-tietovarantojen ja soteICT -
integraatioratkaisun keskeisen toiminnallisen kokonaisuuden. Ratkaisulle on lisäksi perustel-
tua asettaa tavoitteeksi, että se pystyy tulevaisuudessa käsittelemään ja siirtämään genomida-
taa ja biopankeista saatavaa tietoa ja siinä voidaan hyödyntää muita massadatan (Big data) 
ratkaisuja ja tekoälyratkaisuja (ns. kognitiiviset järjestelmät). Tiedolla johtamiseen, tiedot 
seuraavat asiakasta -ratkaisujen ja niihin liittyvien edellä mainittujen laajempien tehtäväkoko-
naisuuksien roolien ja vastuiden sijoittumista tulisi arvioida kansallisen sosiaali- ja terveyden-
huollon kokonaisarkkitehtuurien päivityksien yhteydessä osana sen hallinta- ja toimeenpano-
mallia.  
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Organisoija: SOTE ICT PAKE, KELA, sekä hankinnat suoraan ICT-yrityksilltä
B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit
Tuottaja: Maakunnat hankkivat markkinoilta
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Maakunnat ja 
palvelulaitokset hankkivat 
markkinoilta
C. Hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palcelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Tuotannon 
organisoimisessa 
huomioidaan maakunnan 
kokonaisratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat 
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset 
Tuottaja: Tuotannon organisoimisessa huomioidaan maakunnan ja sidosryhmien kokonaisratkaisut
D. Tietorajapintarat-
kaisut,tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
julkiset SOTE-yhtiöt, 
yksityiset SOTE-yhtiöt, 
valtio-ohjaaja , kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: SOTE ICT PAKE, 
KELA, yritykset
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
julkiset SOTE-yhtiöt 2019-
2022
Tuottaja: SOTE ICT PAKE, 
yritykset
 
 
Kuva 12. Sote-näkökulma ICT-palvelukeskusyhtiön palveluihin palvelukoreittain, vaihtoehto A, 
ydintehtävä 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon systeemistä kehittämistä tukevien ja eri osapuolille avoimien 
kehittämisyhteisöjen ylläpitäminen on palvelukeskuksen keskeinen tehtävä ja toimintaperiaa-
te. Palvelukeskus toimii maakuntien puolesta tilaajana tietojärjestelmäratkaisujen hankinnois-
sa siten, että niitä voivat hyödyntää myös muutkin kuin palvelukeskuksen asiakkaana olevat 
maakunnat. Palvelukeskus ylläpitää kehittämisverkostoja ratkaisujen maksimaaliseksi hyödyn-
tämiseksi ja jatkokehittämiseksi. Palveluekosysteemien näkökulmasta palvelukeskus vastaa 
kaupallistamismalleista, joilla maakuntien tai palvelukeskuksen omaan omistukseen tehdyistä 
tietojärjestelmäratkaisuista saadaan sekä julkista taloutta että työllisyyttä koskevia hyötyjä.  
 
Maakuntien tietotekniikkapalvelujen hankinta ja organisointi toteutetaan julkisen sektorin 
yhteisten teknologia-arkkitehtuuriperiaatteiden ja politiikkalinjausten mukaisesti. ICT-
palvelukeskus organisoi maakunnille yhteisiksi, kansallisiksi tietotekniikkapalveluiksi valitut 
palvelut pääasiassa kaupallisia markkinoita sekä mahdollisuuksien mukaan kuntien, kuntayh-
tymien ja valtion hankintayhteistyön kautta käytössä olevia puitesopimuksia hyödyntäen. 
Väliaikaishallinnon ja siirtymäkauden aikana maakuntien palvelulaitokset ja maakuntien sote -
tuotantoyhtiöt tukeutuvat tietotekniikkapalveluissa siirtyvien tehtävien ja organisaatioiden 
nykyisiin sidosyksikkötuottajiin ja kaupallisiin toimittajiin voimassa olevia puitesopimuksia 
hyödyntäen. Tietotekniikkapalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi valtion yhteisten tieto- ja vies-
tintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa (1226/2013) tarkoitettuja perustieto-
tekniikkapalveluja, kuten tieto- ja viestintäteknisiä pilvipalveluja. 
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Palvelukeskus vastaa tuottamiensa palvelujen kustannustehokkuudesta, soveltuvuudesta asi-
akkaiden käyttötarkoitukseen, suorituskyvystä ja toimintavarmuudesta. Palvelukeskuksen 
tuottamien palvelujen on oltava yleisten laatua koskevien tavoitteiden mukaisia, noudatettava 
yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä ja täytettävä tarpeen mukaiset tietoturvallisuus-, 
varautumis- ja valmiusvaatimukset. Palvelukeskus vastaa palvelutuotantonsa varautumisesta, 
tietoturvallisuudesta ja valmiudesta ja hyödyntää tehtävissään hallinnon turvallisuusverkon 
(TUVE) -palveluita tarvittavilta osin.  
 
3.4.1.Laaja tehtävä: Maakunnan tietojen analytiikkapalvelut, 
sähköiset asiakaspalvelut ja asiakkuudenhallinta sekä 
maakunnan ja palvelulaitosten sote -toiminnanohjaus 
ja tietointegraatiot  
 
Vaihtoehto B, laaja tehtävä, sisältää A-vaihtoehdon tehtävät sekä lisäksi laajemmat sähköisten, 
monikanavaisten asiakaspalveluiden tehtävät ja asiakkuudenhallinnan ja palveluohjauksen 
tehtävät sekä laajemmat tiedolla johtamisen ja sote- tietoanalytiikkapalveluiden tehtävät. 
Vaihtoehtoa on elävöitetty kuvissa 13 ja 14.  
 
Yhteinen, julkinen tietojärjestelmäydin järjestäjälle & palveluekosysteemille
Palveluekosysteemi, jossa laaja sovelluskerros
Mahdollistajina 
tieto ja digitalisaatio
Innovaatio-
toiminta
Tiedon 
hyödyntäminen
- tiedon
- toissijaisen 
käytön 
operaattori Innovatiiviset 
hankinnat
Älykkäät
uudet palvelut
ja toiminta-
mallit
Kustannus-
tehokkuus
Ydin
Käytettävissä kansallisen 
palveluväylän kautta
Data avoimen datan periaattein
Ympäristö-
ja terveys-
teknologia
Eri
tuottajien ja 
toimijoiden 
järjestelmien
integraatio
Yhteiset
sähköiset
asiointi-
ratkaisut
Yhteinen
asianhallinta
Tuottajien
ICT-
järjestelmät
sis. 
potilastieto-
järjestelmät
Maakunnan
toimialariip-
pumaton
yhteinen ICT
Tietoa
hyödyntävät 
sovellukset
toiminnot
Digitalisointi, sähköiset ja 
monikanavaiset 
asiakaspalvelupalvelut
Asiakkuudenhallinnan, 
palveluohjauksen, sote -
toiminnanohjauksen ja 
tietojohtamisen palvelut
Sovellusratkaisut, Sote asiakas/potilastj (APT) ydin
Alusta-, integraatio- ja 
tietovarantopalvelut, hyödyn-
netään KANTA ja KaPa-
palveluja, tietovarantoja
 
Kuva 13. Sote -näkökulma ICT-palvelukeskusyhtiön tehtäviin ja palveluihin, vaihtoehto B, laaja 
tehtävä 
 
ICT-palvelukeskus toimii maakuntien yhteisenä yhtiönä, joka  
 organisoi ja tuottaa asiakkaiden sähköisiä palveluja ja monikanavaisia ratkai-
suja, 
 toimii uusien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistehtävän ja 
erityisesti palveluintegrointivastuun edellyttämän tietovarantojen ja tietojär-
jestelmien integroinnin asiantuntijana, 
 organisoi ja tuottaa maakuntien tarvitsemia tiedolla johtamisen, asiakkuuden-
hallinnan ja monituottajaverkoston hallinnan ratkaisuja ja ICT-palveluja, 
 toimii asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisen asiantuntijana, 
 toimii hankekonsortioiden kanssa sovittavalla tavalla muissa hankinta- ja hal-
lintamallin edellyttämissä tehtävissä ratkaisujen ja palvelujen tuottamiseksi 
ja ylläpitämiseksi sekä 
 toimii tietohallinnon ja digitalisoinnin asiantuntijana maakuntien väliaikais-
hallinnolle ja käynnistyville maakunnille sote -uudistuksen ICT-
muutosohjelman suunnittelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa. 
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B. Asiakkaiden hallinta –ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset, yhteistyökumppanit
Tuottaja: Maakunnat hankkivat markkinoilta
C. Hallinnon ja 
toiminnanohjauksen 
ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat, valtio-
ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
palcelulaitokset, valtio-
ohjaaja
Tuottaja: Tuotannon 
organisoimisessa 
huomioidaan maakunnan 
kokonaisratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
Tilaaja: Maakunnat 
Käyttäjä: Maakunnat, palvelulaitokset 
Tuottaja: Tuotannon organisoimisessa huomioidaan maakunnan ja sidosryhmien kokonaisratkaisut
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Kansalaiset, yritykset, yhdistykset
Organisoija: SOTE ICT PAKE, KELA, sekä hankinnat suoraan ICT-yrityksilltä
D. Tietorajapintarat-
kaisut,tietovarannot
Tilaaja: Maakunnat, 
julkiset ja yksityiset SOTE-
yhtiöt,valtio-ohjaaja
Käyttäjä: Maakunnat, 
julkiset SOTE-yhtiöt, 
yksityiset SOTE-yhtiöt, 
valtio-ohjaaja , kunnat, 
yhdistykset, yritykset
Tuottaja: SOTE ICT PAKE, 
KELA, yritykset
E. Toimialasidonnai-
set ratkaisut 
SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
palvelulaitokset
Tuottaja: Maakunnat ja 
palvelulaitokset hankkivat 
markkinoilta
F. Asiantuntijapal-
velut SOTE ICT
Tilaaja: Maakunnat
Käyttäjä: Maakunnat, 
julkiset SOTE-yhtiöt 2019-
2022
Tuottaja: SOTE ICT PAKE, 
yritykset
 
Kuva 14. Sote-näkökulma ICT-palvelukeskusyhtiön palveluihin palvelukoreittain, vaihtoehto B, 
laaja tehtävä 
 
Sotedigi -ryhmän ICT-muutosohjelmaehdotuksessa suurimpana yksittäisenä kehittämiskoh-
teena ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamishankkeet (UNA ja APOTTI). Hank-
keet ovat tulevien maakuntien palvelulaitosten sote -palvelutoiminnan kannalta strategisia ja 
niillä on myös vahva sidos maakuntajärjestäjän tehtäviin erityisesti asiakkuudenhallinnan ja 
toiminnanohjauksen osalta. Jatkovalmistelussa on tarpeen tarkemmin arvioida ja neuvotella 
nykyisten hankkeiden omistajien ja tulevien sote -tuottajien kanssa maakuntien asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien kehittämistehtävien sisällyttämistä palvelukeskuksen tehtäviin. Nk. 
UNA -organisaatiot ovat tehneet ehdotuksen valmisteluyhteistyöstä Sote- ja maakuntauudis-
tushankkeelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisestä tuotantoprosesseihin ja yli 200.000 
ammattilaisen työn tuloksellisuuteen vaikuttavasta sote -tietojärjestelmäkokonaisuudesta tulee 
tehdä kansallinen linjaus. Sen toteuttamisesta kansallisena suurhankkeena ja UNA- organisaa-
tioiden esittämällä avoimella ja modulaarisella toteutusarkkitehtuurilla ja hankintamallilla 
voidaan merkittävästi edistää sekä sote -uudistuksen yhteentoimivuus-, tuottavuus- ja vaikut-
tavuustavoitteita että ekosysteemin kannalta tavoiteltavia sovelluspalvelujen kehittämisen 
markkinavaikutuksia.  
 
3.4.2. ICT-palvelukeskuksen tarjoamien palvelujen tulee 
perustua maakuntien yhteiseen arkkitehtuuriin  
Maakunnan yhteisten ja muiden toimialasidonnaisten tehtävien kuin soten osalta ICT-palvelut 
määritellään yksityiskohtaisemmin kesäkuussa 2016 käynnistyneen maakuntadigi- ryhmän 
valmistelun perusteella. Tässä selvityksessä kuvattuihin palvelutarpeisiin sisältyy myös maa-
kuntakokonaisuuden kannalta yhteisiä tarpeita ja ne tulisi määritellä kattavammin osana maa-
kuntadigi -ryhmän selvitystä. Maakunta ja sen tietohallinto ICT-ratkaisuineen ovat yksi koko-
naisuus. Maakunnan näkökulmasta tarvitaan ICT-ratkaisuja, jotka tukevat sekä maakuntakon-
sernin sisäisiä, maakuntien ja valtion välisiä että maakuntien ja kuntien välisiä tiedonvaihto-
tarpeita. Muutoksen sote -painotus toiminnan muutoksena ja erityisesti ICT-muutoksena on 
välttämätöntä huomioida linjausten tekemisessä. 
 
Sote -uudistus vaatii toiminnan kehittämistä. Siinä korostuu maakuntien prosessien omistajien 
yhteistyö erityisesti uusien toimintamallien edellyttämien ICT-ratkaisujen ja palvelujen kehit-
tämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Vastaavasti maakuntien strategisen ja operatiivisen tietohal-
linnon yhteistyössä korostuu sekä toiminnan kehittämisen että jatkuvuuden edellyttämien 
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muutos- ja kehittämistoimenpiteiden hallinta. Uudistuksen keskeisenä kriittisenä menestyste-
kijänä on pidettävä tietointegraatiota ja tiedon hyödyntämisen kyvykkyyttä kaikissa proses-
seissa johtamisesta asiakaspalveluun. Tämä asettaa kasvavia tiedonhallinnan osaamisvaati-
muksia sekä prosessien omistajille että tiedonhallinnon ammattilaisille. Sovellusarkkitehtuu-
reissa painottuvat samaan aikaan tehtävät nykyisten sovellusten konsolidoinnit ja optimaalis-
ten migraatiopolkujen toteuttaminen.  
 
Palvelukeskuksen tehtävien ja palvelujen määrittelyssä on vaikeutena uusien maakuntien toi-
minta-arkkitehtuurin, rakenteen ja prosessien vielä ylätasolla ja alkuvaiheessa oleva valmiste-
lu. Tilanteen vuoksi myös uudistamisen tavoitteita ja linjauksia vastaavan kansallisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan ja kehityspolun suunnittelu on vielä 
kesken. Lisäksi haasteena on myös se, ettei maakuntien tietohallinnon strategista ja operatii-
vista tehtävää, roolia ja toimintaa ole vielä määritelty. Edellä mainituista syistä selvityksen 
erityisenä vaikeutena on ollut muodostaa yhtenäistä näkemystä palvelukeskuksen ensivaiheen 
tehtävistä.  
 
3.5 ICT- PALVELUKESKUKSEN PALVELUT 2016, 2019 
JA 2023 SOTE-NÄKÖKULMASTA 
 
Seuraavaksi on kuvattu ICT -palvelukeskuksen palvelut vaiheittain vuosina 2016, 2019 ja 
2023 sisältäen edellisen kohdan laajan tehtävävaihtoehdon B mukaiset palvelut. Palvelut on 
tunnistettu laajasta palvelukirjosta priorisoimalla ne potentiaaliset maakuntien ICT-
palvelukeskuksen palvelut, joita sote -uudistuksen on tunnistettu edellyttävän ja jotka tällä 
hetkellä kansallisina ratkaisuina puuttuvat tai joiden kehittäminen on käynnissä maakuntiin 
siirtyvien nykyisten sote -toimijoiden kansallisina kehityshankkeina. Palvelukeskuksen tehtä-
vien ja palvelujen tulee sekä tukea maakuntien ja kuntien ICT-palveluiden jatkuvuutta että 
vahvistaa maakuntien ja niiden yhteistyöverkostojen ICT -ratkaisujen luonnin, toteutuksen ja 
hyödyntämisen kyvykkyyttä.  
 
Esivalmisteluvaiheessa vuonna 2016-2017 ICT-palvelukeskus toimii sen vastuulle suunni-
teltujen tehtävien osalta ICT-muutosohjelman asiantuntijayksikkönä väliaikaishallinnolle, 
valtiolle, kunnille ja kuntayhtymille. ICT-palvelukeskus tuottaa tietohallinto- ja ICT-
ratkaisujen sekä muutosprojektien tarvitsemia asiantuntija- ja hanketoimistopalveluja yhteis-
työssä kansallisten ja alueellisten palvelukeskusten kanssa.  
Maakunnan kaikkien tehtävien näkökulmasta esivalmisteluvaiheessa vuosina 2016-2017 maa-
kunnan tarvitsemat hallinnon ja yleisen toiminnanohjauksen (asianhallinta, taloushallinto, 
henkilöstöhallinto, palkkalaskenta,…) sekä maakunnan neuvottelumenettelyn tarvitsemat 
palvelut ja niiden tuottaminen määritellään osana maakuntakokonaisuutta yhteistyössä maa-
kuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelun kanssa. ICT-palvelujen 
suunnittelussa ja järjestämisessä hyödynnetään maakuntien vastuulle siirtyvien tehtävien ICT-
palveluista vastaavien yksiköiden, kuten KEHA -keskuksen sekä nykyisten kansallisten sekä 
kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöiden kokemusta ja osaamista. 
 
Väliaikaishallinnon aikana vuosina 2017-2018 ICT-palvelukeskus tuottaa väliaikaishallin-
nolle yhteistyössä nykyisen kehittämis- ja osaamisverkoston kanssa viestinnän ja asian hallin-
nan tietojärjestelmäpalvelut, selvitystehtävän edellyttämät ICT-hallinnan asiantuntija- ja tieto-
järjestelmäpalvelut sekä projektitoimistopalvelut ICT-muutosohjelman toteutusta varten. Osa-
na ICT-muutosohjelman toimeenpanoa palvelukeskus käynnistää palveluluettelon (Liite 1) 
mukaisten palvelujen toteutuksen liittymällä mukaan käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja 
käynnistämällä tarvittavat uusien ratkaisujen ja palvelujen kehitysprojektit. Väliaikaishallin-
non aikana ICT-palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä hyödynnetään maakuntien vas-
tuulle siirtyvien tehtävien ICT-palveluista vastaavien yksiköiden, kuten KEHA -keskuksen 
sekä nykyisten kansallisten sekä kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöiden kokemusta ja 
osaamista.  
 
Maakuntahallinnon siirtymäkauden aikana vuosina 2019-2022 ICT-palvelukeskus organi-
soi palveluluettelon mukaiset palvelut (Liite 1) maakunnille ja valtiolle sekä muille asiakkaille 
yhteistoiminnassa kuntien ja kuntayhtymien ja niiden sidosyksiköiden muodostaman kehittä-
mis- ja osaamisverkoston kanssa. Palvelut on priorisoitu maakuntien sote -järjestämistehtävien 
näkökulmasta ja ICT-palvelukeskuksen laajemman tehtävävaihtoehdon, B-vaihtoehdon, mu-
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kaisesti. Luettelossa on myös maakuntien toimialariippumattomia palveluja, jotka tulee tarkas-
tella jatkossa tarkemmin MaakuntaDigi -ryhmän työn edetessä. 
 
Liitteessä 1 olevassa luettelossa on sote -uudistuksen toimeenpanon kannalta strategisena 
tarpeena tunnistettu ja valtakunnallisena kehityshankkeena käynnissä oleva asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmäkokonaisuus (UNA). Tavoitteeksi tulisi asettaa avoimen modulaarisen arkki-
tehtuurin toteuttaminen siten, että kansallisesti hallitut ja ylläpidetyt määritykset ja ydinkom-
ponentit ovat maakunnan, palvelulaitosten ja kaikkien muiden monituottajaympäristössä toi-
mivien palvelukehittäjien ja -tuottajien hyödynnettävänä. Arkkitehtuurin ja sen toteuttamiseksi 
käytettävä kansallisen hallinta- ja hankintamallin tulee mahdollistaa laajan sovelluskerroksen 
toteuttamisen markkinoiden kyvykkyyttä hyödyntäen. 
 
Siirtymäkauden päätyttyä 2023 alkaen maakunnalla on mahdollista tilata kaikki tarvitsemansa 
kansalliset ICT-ratkaisut sekä palveluiden integraatioratkaisut ICT-palvelukeskukselta. Muissa 
kuin kansallisissa ja käyttövelvollisuuden piirissä olevissa palveluissa maakunnat voivat orga-
nisoida ICT-palveluja yhteistyössä maakuntien julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. 
Tämä vahvistaa maakuntien kehittämis- ja osaamisverkostoja ja tukee paikallisten ja alueel-
lisien yritysten mahdollisuuksia ICT-palvelujen tuottamiselle sekä kansallisia että kansainväli-
siä markkinoita varten. 
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4 ICT-PALVELUKESKUKSEN 
MUODOSTAMISEN MENETTELY JA 
SUHTEET MUIHIN ICT-PALVELUJEN 
TUOTTAJIIN  
 
4.1 MUODOSTAMISEN MENETTELY 
 
4.1.1. Yleistä 
Kansallisten tavoitteiden yhdenmukainen toteuttaminen sekä kansallisesti yhteisten ratkaisujen 
tehokas kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät keskitettyä kokonaisuuden johtamista, ko-
konaisarkkitehtuurin hallintaa sekä useita keskeisiä kyvykkyyksiä: prosessit, henkilöstö, hen-
kilöstö, osaaminen ja teknologia. Näitä tarvitaan verkostomaisen toiminnan, tiedon standar-
disoinnin ja integraatioiden sekä uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen ja digita-
lisointiin. Palvelukeskuksen perustamisen ja muodostamisen taustaksi on hahmotettu kaksi 
ylätason periaatteellista tarkastelua sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista julkisen hal-
linnon ICT- kehitykseen vuoteen 2023:   
 ratkaisutarpeiden, yhteistyön ja kyvykkyyden kehittämiseen, kuva 15  
 ratkaisujen ja niiden omistuksen ja hallinnan kehittämiseen, kuva 16 ja 17. 
 
Kuvassa 15 on hahmotelma koskien sote- ja maakuntauudistuksen ennakoitua yhteistyötar-
peen lisääntymistä sekä eri organisaatioiden välillä että organisaatioiden sisällä toiminnan ja 
tietohallinnon välillä. Siinä on erikseen nostettu esille toiminnan kehittämisen ja palveluiden 
jatkuvuuden näkökulmat. Uudistuksessa tarvittavan osaamisen hankkimisessa ja resurssien 
allokoinnissa molempien osa-alueiden tarpeet tulisi optimoida. Muutoksessa jatkuvuuden 
turvaaminen ja samalla tehtävä ICT-tuotannon tehostaminen on minimitavoite, mutta samaan 
aikaan tulisi kyetä panostamaan riittävästi toiminnan uudistamisen ja palveluintegraation edel-
lyttämiin tietointegraation digitalisoinnin ratkaisuihin. 
 
Kuva 15. Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-vaikutuksia 
 
Kuvassa 15 on yhteisiä kehityskohteita kuvattu karkealla ratkaisutarveryhmittelyllä, jotka ovat 
samalla ryhmittelyä ratkaisujen omistus- ja hallinta- sekä tuotantovastuun tarkastelua varten. 
Kuvassa on myös arvioituja kehityssuuntia noin 5-7 vuoden aikajänteellä eri ratkaisujen tuo-
tantovastuiden tai muiden kyvykkyyksien kehittämiseen liittyvien näkökulmien osalta.  
Maakuntien tietohallinnon, kansallisten ja alueellisten ICT-tehtävien ja palvelujen vastuujaot 
ja rakennejärjestelyt edellyttävät harkittuja strategisia linjauksia toimenpiteistä, joilla samaan 
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aikaan turvataan palvelujen jatkuvuus ja toiminnan kehittäminen sekä tietohallinto- ja ICT-
kyvykkyyden muutos tukemaan nykyistä vahvemmin palvelutoimintaa. Kuvissa 16 ja 17 on 
esitetty periaatekuva valtion, maakuntien ja kuntien ICT-ratkaisujen omistus- ja hallintatasois-
ta ja tuotantovastuun mahdollisesta kehityksestä vuoteen 2023. Keskeisenä tarpeena on vah-
vistaa toiminta- ja asiakaslähtöistä kehittämiskyvykkyyttä tiedon ja digitalisoinnin hyödyntä-
misessä sekä parantaa ICT-tuotannon tehokkuutta. Keskeisinä keinoina nähdään julkishallin-
non tieto-, integraatio- ja teknologia-arkkitehtuurien, tietovarantojen ja mahdollistavien kan-
sallisten palvelujen määrätietoinen kehittäminen ja käyttöönotto. Toisena keinona on markki-
noiden hyödyntämisen lisääminen. Esimerkiksi tietotekniikkapalvelut toteutettaisiin julkisen 
sektorin yhteisten teknologia-arkkitehtuuriperiaatteiden ja politiikkalinjausten mukaisesti 
pääasiassa kaupallisia markkinoita hyödyntäen. 
 
Kuvassa 16 on esitetty periaatetasolla eri ratkaisujen omistus- ja hallintatasot: kansallinen, 
maakuntayhteinen ja kuntayhteinen. Lisäksi kuvioon on esitetty ratkaisualueet, joissa toimin-
nan ja asiakkaiden näkökulmasta arvioidaan olevan erityisesti valtio-maakunta (yhteistyöalue) 
ja maakunta-kuntayhteistä ratkaisujen omistus- ja hallintatarvetta. Tuotantovastuiden osalta 
kuvioon on hahmotettu maakuntien palvelukeskusvaihtoehtojen mukaisesti vaihtoehtoina 
ydintehtävän (A) ja laajemman tehtävän (B) organisointi- ja tuotantovastuita. Ydintehtävä 
vaihtoehdossa palvelukeskus keskittyisi erityisesti aiemmin esitetyllä tavalla sähköisiin asia-
kaspalveluihin sekä maakunnan sote- toiminnanohjaus ja tietointegraatioratkaisuihin. 
 
 
Kuva 16. Periaatekaavio ratkaisutarpeista, niiden omistus- ja hallintatasot ja maakuntien palve-
lukeskuksen vaihtoehtoisista tuotantovastuista (ydintehtävä A ja laaja tehtävä B) 
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Kuva 17. Tuotantovastuita koko julkishallinnon osalta 
 
Edellä olevasta koko julkishallinnon kenttää kuvaavasta kuvasta 17 voidaan nähdä, että muu-
tos vaikuttaa laajasti sote -toimialan lisäksi myös muihin julkisen hallinnon ICT-rakenteisiin ja 
vastuisiin. Valmistelussa olevat reformiin liittyvät ICT-muutokset koskettavat suoraan yli 
220.000 siirtyvän käyttäjän ja myös välillisesti nykyisiin organisaatioihin kuten tulevaisuuden 
kuntiin jäävien käyttäjien päivittäisiin työihin liittyviin ICT-palveluihin, niiden jatkuvuuteen 
ja kehittämiseen.  
 
Valtaosa maakuntiin siirtyvistä työntekijöistä toimii sote -tehtävissä ja toimintayksiköissä. 
Nykytilassa kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden omistamat ICT-yhtiöt tuottavat pääosan soten 
ICT-ratkaisuista ja -palveluista. Kunnista, nykyisistä maakunnista ja valtiolta maakuntaa siir-
rettävien muiden tehtävien ICT-palveluista vastaavat edellä mainittujen kuntatoimijoiden 
lisäksi valtion virastot ja sen ICT-palvelukeskukset. Nykyisten kuntasektorin merkittävimpien 
ICT –inhouse -tuottajien toiminnan volyymista SoteICT:n osuus on jopa yli 50%. ICT-
tehokkuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi tulee nykyisiä kuntasektorin ICT-tuotantoja 
järjestellä laajemmassa yhteystyössä sekä maakunnallisesti että kansallisesti. Kuvassa 17 esi-
tetyistä nostetaan esille mahdollisuus esimerkiksi tietotekniikkapalvelujen ja sovelluspalvelu-
jen osalta siirtyminen nykyistä enemmän kaupallisten tuottajien palveluihin. Kokonaisuutena 
ICT-markkinavaikutukset voidaan arvioida vasta ICT-palvelukeskuksen liiketoimintasuunni-
telman ja hankintastrategisten linjausten yhteydessä.  
 
Asetettujen tavoitteiden ja näköpiirissä olevien muutoshaasteiden valossa erityisesti soten 
toimijaverkoston nykyinen ICT-kehittämisen kokonaiskyvykkyys edellyttää merkittävää vah-
vistamista, jota ei saavuteta ainoastaan ICT-palvelutuotantoa keskittämällä. Vahvistamiseen 
tulee käyttää laajaa keinovalikoimaa kuten työnjakojen (tuottaja/ maakunta/ yhteistyöalue/ 
kansallinen taso) ja erikoistumisen linjaamista, resurssien lisäämistä ja toimijoiden kokoamis-
ta. Sen vuoksi on kriittistä muodostaa keskeisten toimijoiden yhteinen ICT-kyvykkyyden 
tavoitetila ja muutosohjelman toimenpiteet sen luomiseksi. Maakuntien ICT-palvelukeskuksen 
organisointiperiaate ja muodostamisen tapa on tärkeää kytkeä ehdotetun ICT-muutosohjelman 
tavoitteita ja toimenpiteitä koskeviin linjauksiin. 
 
4.1.2. Muodostamisen vaihtoehdot  
Maakuntien ICT-palvelukeskuksen perustamisen ja muodostamisen aikana tulee huolellisesti 
määrittää yhtiöön tarvittavat kyvykkyydet huomioiden sen tehtävät sekä organisointi- ja toi-
mintamalli. Yhtiön perustamisen ja muodostamisen vaihtoehtoja ovat:  
1) Yhtiön perustaminen olemassa olevan yhtiön pohjalta ja kyvykkyyksien 
hankkiminen yritysfuusioiden kautta soveltuvin osin tai  
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2) Uuden yhtiön perustaminen ja kyvykkyyksien hankkiminen henkilöstöä 
rekrytoimalla ja mahdollisesti liiketoimintaostoin. 
 
ICT-palvelukeskus tulisi muodostaa kokonaisuus huomioiden, hallitusti ja riittävän nopealla 
aikataululla sekä olemassa olevia toimintoja, toimivia ratkaisuja ja käynnissä olevia kehittä-
mistoimenpiteitä hyödyntäen. Molemmissa palvelukeskuksen tehtävävaihtoehdoissa: A ydin-
tehtävä ja B laaja tehtävä, palvelukeskus tulisi organisoida tiiviiksi osaksi maakuntien yhteis-
työalueiden ja maakuntien toiminnan digitalisoinnin ja tietohallinnon osaamisverkostoa. Yhti-
ön perustamisen aiheuttaman muutoksen aikana on varmistettava palvelutuotannon jatkuvuus: 
uuden kehittämisen ja olemassa olevan hyödyntämisen arvioinnin lähtökohta on toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. 
 
Uuden yhtiön perustaminen ja henkilöstön rekrytointi ovat merkittävästi hitaampi prosessi 
kuin yhtiön perustaminen olemassa olevan yhtiön pohjalta eli ns. fuusiomalli. Kyvykkyyden 
rakentamista vaihtoehdossa 2 voidaan tosin nopeuttaa hankkimalla liikkeenluovutuksella ko-
konaisia toimintoja ja tarvittaessa kokonaisia yhtiöitä uuden yhtiön omistukseen. Lisäksi vaih-
toehdossa 2 yhtiön henkilöstömäärätarpeet ovat todennäköisesti pienempiä kuin fuusiomallis-
sa, koska rekrytoitava tai ostettava osaaminen on mahdollista kohdentaa tarkemmin. Sote- ja 
maakuntauudistuksella on tiukat aikataulutavoitteet, mikä vaikuttaa valittavaan muodostami-
sen tapaan. Näiden syiden johdosta sote-ICT -palvelukeskus on käytännössä perustettava ole-
massa olevan yhtiön pohjalta, aluksi esimerkiksi projektiorganisaationa ja vuoden 2017 aikana 
yhtiönä. 
 
Yhtiön tulee aloittaa toimintansa heti perustamisen yhteydessä: yhtiölle valitaan hallitus ja 
nimitetään toimitusjohtaja. Palvelukeskusyhtiön hallitukseen ja yhtiön valmisteluun osallistu-
vat henkilöt tulee valita valtiolta, kunnista ja kuntayhtymistä sekä omistajien määrittelemistä 
ulkopuolisista asiantuntijatahoista. 
 
4.2 YHTEISTYÖ MUIDEN ICT-PALVELUTUOTTAJIEN 
KANSSA 
 
Sekä tehtävävaihtoehdossa A ydintehtävä että B laaja tehtävä palvelukeskus tulee organisoida 
tiiviiksi osaksi maakuntien yhteistyöalueiden ja maakuntien toiminnan digitalisoinnin ja tieto-
hallinnon osaamisverkostoa. Valtion rooli uudistuksen ICT-muutoksen kansallisessa ohjauk-
sessa ja nopeassa käynnistämissä on välttämätön. Jatkuvuuden turvaaminen ja uusien palvelu-
jen kehittäminen edellyttää nykyisten inhouse-tuottajien kattavaa sitoutumista muutokseen. 
Markkinaehtoisten yhteistyökumppanien näkökulmasta muodostamisen tavan ja siihen liitty-
vien muutosten vaikutukset markkinakysyntään tulee olla ennakoitavissa eri toimijoiden kan-
nalta riittävän pitkällä aikavälillä. 
 
Nykytilassa ICT-osaamisesta suuntautuu merkittävä osa teknologia-arkkitehtuurin organisaa-
tiokohtaiseen hallintaan ja tuottamiseen. ICT-tehokkuuden ja teknologia-arkkitehtuurin kehit-
tämisessä on mahdollista hyödyntää markkinoiden kehitystä. Selvityksen aikana nykyisten 
kuntatoimijoiden tietohallinnon ja inhouse -tuottajien edustajat toivat esille tarpeen siirtyä 
teknologia-arkkitehtuuripainotteista osaamisesta ja tekemisestä enemmän toiminnan ja käyttä-
jien tukemiseen tiedon hyödyntämisessä ja uusien digitalisoinnin ratkaisujen käyttöönotossa. 
Samoin esitettiin näkemyksiä vaihtoehdosta, jossa nykyisestä sidosyksikköasemasta voitaisiin 
luopua ja siirtyä markkinoille kilpailemaan toimialan uudesta kysynnästä, jota valinnanvapau-
den edellyttämä sote- tuotantojen yhtiöittäminen on synnyttämässä. 
Maakuntien ICT-palvelukeskuksen sote-tehtävävaihtoehtojen: ydintehtävän tai laajan tehtävän 
toteuttaminen voidaan organisoida: 
a) Osastoksi yhtiönä toimivan maakuntien ICT-palvelukeskuksen sisälle tai 
b) Erilliseksi yhtiöksi tai tytäryhtiöksi. 
 
Näitä vaihtoehtoja voidaan arvioida palvelukeskuksen ohjauksen, palvelujen tilaajarajapinnan 
hallinnan, käynnissä olevien kehittämishankkeiden jatkuvuuden ja tuotannon rakentamisen 
näkökulmista. Kummassakin vaihtoehdossa voidaan toteuttaa ICT-palvelukeskuksen hajakes-
kitettyä organisointi- ja toimintamallia. Vaihtoehtoja ehdotetaan selvitettävän tarkemmin pal-
velukeskuksen jatkovalmistelussa. 
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Nk. UNA -organisaatiot ovat esittäneet kesäkuussa 2016 yhteisen valmistelun käynnistämistä 
ICT-palvelukeskuksen muodostamisen mallista valtion kanssa. UNA- organisaatioiden ehdo-
tuksen perusteella ehdotetaan harkittavaksi ICT-palvelukeskusvalmistelussa kahden erillisen 
palvelukeskusyhtiön tai sote -tytäryhtiön muodostamista: maakunnan yhteisten palvelujen 
palvelukeskusyhtiön ja Sote-ICT- erityisyhtiön muodostamista. UNA -organisaatioiden val-
mistelemassa mallissa muodostamista ehdotetaan tehtävän olemassa olevien toimintojen poh-
jalta vaihtoehdon b mukaan. Kuvassa 18 on esitetty kahden palvelukeskusyhtiön tehtäväjakoa. 
Kahden yhtiön mallia on perusteltu maakuntien eri tehtävien hoitamisessa edellytettyjen ICT-
ratkaisujen poikkeavalla lähtötilanteella ja asiakkuuksiltaan laajojen ICT-palvelukeskusten 
ohjaamiseen liittyvillä haasteilla. Kahden yhtiön mallilla arvioidaan saavutettavan parempaa 
etenemisen hallittavuutta ja yhteisten ICT-palveluiden kehittämistyön ohjattavuutta.  
 
Sote –ICT -erityisyhtiö ja maakuntien eri toimialojen yhteisten palvelujen ICT-
palvelukeskusyhtiö voidaan organisoida tiiviiseen yhteistyöhön täsmällisellä vastuujaolla, 
yhteisillä toiminnoilla, omistus- ja sidosyksikkörakenteella. Muodostamisessa hyödynnetään 
nykyisten toimijoiden osaamista kuntien, kuntayhtymien ja niiden inhouse-yhtiöiden soveltu-
via toimintoja ja henkilöstöä yhdistämällä. Vastaavasti maakuntien palvelukeskuksen osalta 
voidaan hyödyntää olemassa olevia valtion ja kuntien puolelta käytettävissä olevia toimintoja. 
 
Sote –ICT -erityisyhtiön tai ICT-palvelukeskusyhtiön osana olevan sote -osaston muodostami-
seksi sairaanhoitopiirien ja kuntien omistamia alueellisia ICT-yhtiöitä fuusioidaan kokonai-
suudessaan tai osittain ja valtio liittyy mukaan omistajana. Lisäksi järjestelyn kohteena voivat 
olla myös kuntayhtymien ja kaupunkien sote -kehittämistehtävissä olevat toimintayksiköt ja 
toiminnot. Valtion rooli rahoittajana tulee olemaan keskeinen tarvittavien huomattavien ICT-
muutosten ja suurien kehittämisinvestointien rahoittamiseksi. Sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä siirtyviin tehtäviin liittyvä kuntien investointi- ja rahoitushalukkuus suoraan tai omis-
tamiensa sairaanhoitopiirien kautta ei välttämättä ole kovin suuri. 
 
Valtion osallistumista yhtiön muodostamiseen puoltavat kaikille maakunnille yhteisten ICT-
palvelujen käyttö- ja kehittämismahdollisuudet ja perustamisvaiheen ohjausta koskevan valti-
on vahvan ohjauksen mahdollisuudet. Vahva ohjaus edellyttäisi merkittävää ohjausosaamisen 
rakentamista ja käytännössä henkilöiden siirtämistä nykyisistä kunnista ja kuntayhtymistä 
valtiolle. Valtion ohjaamana yhteisten ICT-palvelujen syntyminen olisi varmempaa kuin siten 
että niiden kehittämiseen vaadittaisiin päätöksiä kaikissa 18 maakunnassa. 
 
 
Kuva 18. Maakuntien ICT-palvelukeskuksen ja Sote-ICT-erityisyhtiön mahdollinen työnjako 
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Sairaanhoitopiirien ja sote -kentän nykyisten organisaatioiden osallistumista Sote-ICT- eri-
tyisyhtiön perustamiseen puoltavat kentän toimijoiden parempi sitoutuminen palvelukeskuk-
sen perustamiseen ja sen palveluiden hyödyntämiseen. Nykyisten organisaatioiden vahva 
osallistuminen ja sitoutuminen palvelukeskuksen perustamiseen edistävät nykyisten tehtävien 
ja palveluiden sekä näihin liittyvien asiakkuuksien siirtoa ja konsolidointia. Tämä vaikuttanee 
pienentävästi palvelukeskuksen alkuvuosien rahoitustarpeeseen ja saattaa nopeuttaa palvelu-
keskuksen edellyttämää resursointia ja osaamisen kasvattamisen toteutumisaikataulua. Halli-
tun ja vaiheittaisen siirtymäpolun rakentaminen sekä uusien aloittavien maakuntien että tule-
vaisuuden kuntien kannalta turvaa parhaiten toiminnan jatkuvuuden.  
 
Kanta -alusta on ICT-integraatioratkaisun perustana, joten KELA voinee jatkossakin vastata 
Kanta-alustan ylläpidosta ilman että hallinnollisia vastuita lähdettäisiin välittömästi tältä osin 
muuttamaan. Työnjakoa on pohdittava tietoarkkitehtuurin laadinnan yhteydessä pidemmällä 
aikavälillä. Valtiolta maakuntiin siirtyvissä tehtävissä käytetään valtion tieto- ja viestintätek-
niikkakeskus Valtorin tuottamia palveluja mukaan lukien turvallisuusverkkopalveluja (TU-
VE). Näiden palvelujen osalta lienee ainakin siirtymävaiheessa kokonaistaloudellisesti edul-
lisinta että ICT-palvelukeskus hankkii nämä palvelut Valtorilta maakuntia varten. Jatkossakin 
TUVE -palveluiden osalta on noudatettava laissa hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 
annettuja säädöksiä.  
 
4.3  EKOSYSTEEMIMALLILLA ASIAKASLÄHTÖINEN JA 
SUJUVA SOTE-ICT MAAKUNTIEN TARPEITA 
VARTEN 
 
4.3.1. Yleistä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-arkkitehtuurin merkittävä muuttuminen asettaa uusia 
vaatimuksia myös toimintamalleille, joilla varmistetaan toimintaympäristön systeeminen edel-
leen kehittyminen ja toteutetaan toimenpiteet reformille asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi. Uudistuksen myötä aktiivinen, osallistuva ja valintoja tekevä asiakas nousee keskiöön ja 
palveluekosysteemi muuttuu merkittävästi valinnanvapauden lisääntymisen ja palvelutuotan-
non monipuolistumisen kautta.  
 
Reformin yksi keskeinen tavoite – terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen – edellyttää 
myös ICT-alueella uusia toimintamalleja, jotta tiedot saadaan seuraamaan asiakasta. Tarvitaan 
myös kokonaan uusia toiminta- ja palvelumalleja sekä niihin liittyviä tietoteknisiä ratkaisuja, 
jotta palvelut ovat kaikkien esteettömästi saavutettavissa ja jotta koko sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmä on tiedolla johtamisen ja ohjaamisen kohteena. Perinteinen malli, jossa jul-
kiset toimijat kehittävät omaa toimintaansa ja hankkivat sen tarvitsemia tietojärjestelmäratkai-
suja itselleen ei enää vastaa uuden tilanteen vaatimuksia ja eikä huomioi sen tuomia mahdolli-
suuksia.  
 
Kansallinen intressi on tukea systeemistä kehitystä, jossa eri lähtökohdista tulevien organisaa-
tioiden kehittämistyötä voidaan suunnata samaan päämäärään ja hyödyntää uusia tietojärjes-
telmäratkaisuja organisaatiorajat ylittävästi sekä yhteistyöalueilla että kansallisella tasolla. 
Hallituksen reformissa painotetaan avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä ja vuorovaikutusta. Maa-
kuntien yhteisiä ICT-ratkaisuja koskevalle toimintamallille on samat vaatimukset. Asiakasläh-
töisyyden ja vuorovaikutuksen keskeinen varmistustekijä on, että toimintamallissa hyödynne-
tään alaan liittyvä osaaminen koko maan alueelta organisaatiorajat ylittävästi. Palveluekosys-
teemien näkökulmasta palvelukeskus vastaa kaupallistamismalleista, joilla maakuntien tai 
palvelukeskuksen omaan omistukseen tehdyistä tietojärjestelmäratkaisuista saadaan sekä jul-
kista taloutta että työllisyyttä koskevia hyötyjä. 
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4.3.2. Organisointi- ja toimintamallin toimijat 
 
Seuraavassa kuvattu toimintamalli perustuu ekosysteemiajatteluun. Ekosysteemimallin eri 
tasot toimivat maakuntien omistaja- ja/tai sopimusohjauksella. Maakuntien asiakasrajapinnan 
toimijat, kehittämistoiminnot, tietohallinnot ja in-house-toimijat ovat keskeinen osa ekosys-
teemimallia. Ekosysteemin voima on systeemiin kuuluvien kaikkien toimijoiden vuorovaiku-
tuksessa ja yhdessä kehittymisessä. Olennaista on asiakkaan ongelman ratkaisu ja parempi 
palvelu. Asiakasrajapinnan ja sen ammattilaisten tulee olla kiinteä osa ekosysteemiä. Siten 
maakunnat ja palvelulaitokset ovat palveluekosysteemissä avainroolissa sen varmistamiseen, 
että kansalliset ratkaisut otetaan tehokkaasti käyttöön ja että yhteistyössä kehitettävät uudet 
toimintamallit ja ratkaisut tuovat hyötyjä asiakkaiden ja ammattilaisten arkeen.  
 
ICT-palvelukeskuksen perustaminen ja muodostaminen tulisi toteuttaa hajakeskittämisen 
periaatteella (federatiivinen malli), jossa hyödynnetään hajauttamisen ja keskittämisen edut. 
Malli mahdollistaa ja tukee tarvetta vahvistaa tietohallinnon ja ICT-toimintojen kyvykkyyttä 
toiminnan kehittämiseen lähellä ja samalla mahdollistaa osaamisverkoston kyvykkyyden hyö-
dyntämisen kansallisissa kehittämistehtävissä. Hajakeskittämisen periaate tukee hallittua siir-
tymistä nykyisestä hyvin hajanaisesta rakenteesta kohti maakuntien ja maakuntien yhteistyö-
alueiden koordinoimia osaamisverkostoja.  
 
Hajakeskittäminen voidaan toteuttaa joko sote ICT-kokonaisuuden kyvykkyyksien organisato-
rista keskittämistä tai hajauttamista painottaen. Organisatorisen keskittämisen mallissa pääosa 
kyvykkyyksistä kerätään alueellisesti useassa toimipisteessä toimivaan ICT-
palvelukeskukseen. Organisatorisen hajauttamisen mallissa pääosa kyvykkyyksistä toimii 
maakunnallisesti tai paikallisesti johdetuissa organisaatioissa ja noin 20% kyvykkyyksistä 
kerätään ICT-palvelukeskukseen. Hajakeskitettyä toimintamallia on havainnollistettu kuvissa 
19 ja 20. 
 
 
Kuva 19. Hajakeskitetyn toimintamallin periaatekaavio 
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Kuva 20. Hajakeskitetty malli maakunnan ja sen asiakas- ja ammattilaisrajapinnan näkökul-
masta 
 
Organisointi- ja toimintamallissa ovat aktiivisesti ja selkeissä rooleissa osallisina kuvassa 21 
esitetysti: 
1) Valtion ja maakuntien yhteisesti omistama ICT-palvelukeskus, josta tässä käyte-
tään jatkossa työnimeä Digipalvelukeskus Oy / Sotedigi Oy.  
 
Digipalvelukeskus Oy vastaa kansallisen sote-ICT-muutosohjelman toimeenpa-
nosta ja toimii tiiviissä yhteistyössä (sama tila / virtuaalinen) yhteistyöalueiden 
digikonttoreiden kanssa. (”laajennettuna organisaationa”). Digipalvelukeskus 
vastaa kansallisen kehittämisen verkostosta ja koordinoinnista ja tukee digikont-
toreita kansallisten ratkaisujen käyttöönotoissa ja hyödyntämisessä sekä jakaa ja 
varmistaa kansallisen verkoston parhaan osaamisen kaikille yhteistyöalueiden 
digikonttoreille. Digipalvelukeskus kytkee digikonttoreiden koordinoimien alu-
eellisten digiverkostojen osaamisen kansalliseen kehittämiseen. Digipalvelukes-
kus toimii tilaajana yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen hankinnoissa. Hankinto-
ja voidaan toteuttaa malleilla, joissa ratkaisujen hyödyntäjiä voivat olla muutkin 
kuin palvelukeskuksen asiakkaina olevat maakunnat. Digipalvelukeskus Oy vas-
taa ratkaisujen elinkaaren hallinnan järjestämisestä siten, että niiden käyttäminen 
on maksimaalista ja että ne pysyvät käyttäjien tarpeita vastaavina sekä vastaa 
kaupallistamismalleista, joilla maakuntien tai sen omaan omistukseen tehdyistä 
tietojärjestelmäratkaisusta saadaan sekä julkista taloutta että alan työllisyyttä 
koskevia hyötyjä. Digipalvelukeskuksessa tulee olla kyvykkyys yhteisiin tieto-
arkkitehtuureihin, kansallisia tietovarantoja hyödyntävien integraatioratkaisujen 
sekä tiedonhallinnan, tietojen analytiikkaan, tiedolla johtamisen, sähköisten asia-
kaspalvelujen ja sote -toiminnanohjauksen ratkaisujen kehittämi-
seen/tuottamiseen. 
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Kuva 21. Ekosysteemimallin eri toimijoiden tehtäväjako 
  
2) Digikonttori, joka on yhteistyöalueen toiminto. Se muodostuu useiden eri tahojen 
omistamista kyvykkyyksistä, jotka liittyvät alueen loogiseen sote –ICT -
osaamiskeskukseen. Kyvykkyydet muodostuvat prosesseista, ihmisistä, osaami-
sesta ja teknologioista. Kukin yhteistyöalue organisoi ja nimeää digikonttorin 
haluamallaan tavalla.  
 
Kokonaisuuden yhteistyörakenne voi muodostua yhteistyöalueen maakuntien tie-
tohallinnon kyvykkyyksistä kuten esimerkiksi prosesseista ja tiehallinnossa työs-
kentelevästä henkilöstöstä sekä kunkin yhteistyöalueen ja maakunnan valinnan 
mukaisesti yhteistyöalueella mahdollisesti toimivien julkisten tai yksityisten 
ICT-yhtiöiden kyvykkyyksistä. Muutosvaiheen tukemisessa digikonttorin yhtenä 
tehtävänä on tunnistaa alueella oleva tietohallinnon, digitalisoinnin ja ICT-
jatkuvuuden turvaamisen edellyttämä osaaminen ja niiden lisäämistarpeet. 
Osaamisen lisäämiseksi digikonttori toimii yhteistyössä Muutosakatemian kans-
sa. Digikonttorien keskeinen kyvykkyys liittyy maakuntien tietoarkkitehtuurei-
hin, kansallisten integraatioratkaisujen ja tiedonhallinnan, tietojen analytiikan ja 
tiedolla johtamisen ratkaisujen hyödyntämiseen yhteisteistyöalueen maakuntien 
järjestäjätoimintojen ja palvelulaitosten tukemiseksi. 
Viidellä yhteistyöalueella on erilainen nykytila ja siten erilaiset lähtökohdat alu-
een maakunnille yhteisen digikonttorin toteuttamiseen. Kaikilla alueilla on kui-
tenkin ERVA- ja alueAkusti -toiminnan yhteistyöfoorumit, jotka kokoavat eri 
toimijat ja joiden puitteissa on koordinoitu yhteistä kehittämistä. Toimintamalli 
mahdollistaa yhteistyöaluekohtaisten lähtötilanteiden ja tavoitteiden huomioimi-
sen digikonttorin muodostamisessa. Sote –ICT -muutoksen hallitun läpiviennin 
kannalta on olennaista, että kaikilla yhteistyöalueilla käynnistetään digikonttorin 
kehittäminen ja yhteisen sote –ICT -muutosohjelman valmistelu. Liitteen 3 esi-
merkissä 1 on kuvattu yhteistyöalueiden ja kansallisen valmistelun etenemistä. 
 
3) Digiverkosto, toimijat, jotka toteuttavat maakuntien digitaalisten toimintamallien 
kehittämisen, käyttöönottamisen ja ICT-palvelujen tuottamisen asiakas- ja am-
mattilaisrajapinnassa.  
 
Verkostossa ovat edustettuina maakuntien sote-organisaatiot, tietohallinnot, IT-
osaamis- ja kehittäjäyhteisöt, maakunnan palvelulaitokset, ICT-palvelujen tuotta-
jat ja palveluekosysteemin muut toimijat (esim. koulutus- ja tutkimuslaitokset). 
Digiverkostossa olevat toimijat vastaavat maakuntien ICT-tuotannon jatkuvuu-
den turvaamisesta ja tulevista rakennejärjestelyistä. Lisäksi ne ovat merkittävässä 
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roolissa uusien tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönotoissa ja käytössä. Digiver-
kostot linkittyvät kansalliseen ja alueelliseen kehittämiseen digikonttorin kautta 
ja niiden asiantuntemukseen pohjautuen määritellään uusia toimintamalleja ja 
niihin perustuen vaatimuksia tarvittaville uusille tietojärjestelmäratkaisuille. Di-
giverkostot toimivat tavoitteellisesti hyödyntäen siinä mukana olevien organisaa-
tioiden tarjoamaa osaamista ja rakentuvat kulloisenkin tehtävän / tavoitteen edel-
lyttämään laajuuteen. Verkostojen keskeinen kyvykkyys on varmistaa jatkuvien 
ICT-palvelujen tuottama hyöty sote -palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. 
Toinen keskeinen kyvykkyys on mahdollistaa asiakaskeskeisten uusien digitaa-
listen toimintamallien ja palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttöönot-
to. Ekosysteemimallin eri toimijoiden kuvaukset ja niitä konkretisoivia esimerk-
kejä on koottu liitteeseen 3 kohtaan 2.  
 
4.3.3. Toimintamallin periaatteita 
Digipalvelukeskus Oy järjestää palvelukeskustoiminnot verkostomaisella toimintamallilla, 
jolloin varmistetaan sen toiminnan tiivis yhteys avoimien alueellisten kehittäjäyhteisöjen ja 
osaamisverkostojen kanssa sekä resurssien ja osaamisen kattava hyödyntäminen koko maan 
alueella. Digipalvelukeskus vastaa toimintamalleista, joilla yhteistyöalueiden digikonttoreita 
tuetaan kansallisten ratkaisujen käyttöönotoissa ja joilla digikonttoreiden ylläpitämät verkostot 
kytketään kansalliseen kehittämiseen.  
 
Digikonttorit vastaavat yhteistyöalueen keskitetyistä toimista sekä maakuntien työn tukemi-
sesta ja koordinoinnista. Digipalvelukeskus koordinoi eri alueiden digikonttoreiden välistä 
yhteistyötä ja mahdollista tehtävien / vastuiden jakoa kansallista kehittämistä koskien. Digi-
palvelukeskus vastaa, että toimintamallit suhteessa yksittäiseen digikonttoriin ja koordinaa-
tioon niiden välillä ovat systemaattisia. 
 
Toimintamallin ja digipalvelukeskuksen resursoinnin tulee huomioida uudistuksen tavoittei-
den saavuttamisen kannalta hyvin erilaista osaamista ja tekemistä edellyttävät tehtävät. Arkki-
tehtuureihin, tietomäärityksiin, standardisointiin, rajapintoihin, integraatioihin ja alustoihin 
liittyvät tehtävät vaativat tarkkuutta ja yksityiskohtien systemaattista hallintaa. Toisaalta tarvi-
taan luovia, joustavia ja innostavia prosesseja, joilla voidaan tuke ja auttaa digikonttoreita 
kehittäjäyhteisöjen työn organisoinnissa ja fasilitoinnissa. Tavoitteena on uusien palvelumalli-
en ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen. 
 
Verkostomaista rakennetta ja kehittäjäyhteisöjä on mahdollista hyödyntää nopeiden ja tarvitta-
essa samanaikaisesti eri alueilla tehtävissä kokeiluissa. Tavoitteena on rakenne, joka mahdol-
listaa toimintamallit, joilla uudet tavat ja ratkaisut otetaan nopeasti ja tehokkaasti käyttöön 
keskitetyllä tuen ja paikallisen toteutuksen yhdistelmillä. Kattava verkosto myös mahdollistaa 
paikallisten, asiakasrajapinnassa tapahtuvien ”arjen innovaatioiden” liittämisen osaksi palve-
luekosysteemin kehittämistoimintaa.  
 
Organisointi- ja toimintamallin tavoitteena on tuottaa tasalaatuista ja loogisesti kokonaista 
sote-ICT -kyvykkyyttä jokaiselle yhteistyöalueelle. Kyvykkyyksien jakaantumiseen vaikuttaa 
hajakeskittämisen toteuttaminen: kyvykkyyksien keskittäminen digipalvelukeskukseen suh-
teessa kyvykkyyksien ohjaamiseen digikonttoreihin ja digiverkostoihin.  
 
Organisatorista hajauttamista painottavassa vaihtoehdossa käytetään 20/80-periaatteeseen 
pohjautuvaa arviota siten että 20% keskitetään digipalvelukeskukseen ja 80% ohjataan yhteis-
työaluetasolle. Tämä vaihtoehto on esitetty kuvassa 22.  
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Digipalvelukeskus Oy 
/Sotedigi Oy – toiminnot 
ja resurssit
digiverkostojen ja 
digikonttorien toiminnot ja 
resurssit
80 %
20 %
Ekosysteemin ylläpitämisen ja 
hyödyntämisen kyvykkyydet.
Kehittämisessä ja 
implementoinnissa tarvitaan 
maksimimäärä verkostoja ja 
vuorovaikutusta asiakkaalle 
arvoa tuottaviin prosesseihin.
 
Kuva 22. Sote-ICT-kokonaiskyvykkyyden jakaantuminen organisatorista hajauttamista painot-
tavassa vaihtoehdossa 
 
Organisatorista keskittämistä painottavassa mallissa pääosa kyvykkyyksistä, 
50-80% keskitetään digipalvelukeskukseen ja 50-20% yhteistyöalueille. Tämä 
vaihtoehto on esitetty kuvassa 23. 
Digipalvelukeskus Oy 
/Sotedigi Oy – toiminnot 
ja resurssit
digiverkostojen ja 
digikonttorien toiminnot ja 
resurssit
20-50 %
50-80 %
Ekosysteemin ylläpitämisen ja 
hyödyntämisen kyvykkyydet.
Kehittämisessä ja 
implementoinnissa tarvitaan 
maksimimäärä verkostoja ja 
vuorovaikutusta asiakkaalle 
arvoa tuottaviin prosesseihin.
 
 
Kuva 23. Sote-ICT-kokonaiskyvykkyyden jakaantuminen organisatorista keskittämistä painotta-
vassa vaihtoehdossa 
 
Yhteistyöaluetasolla 80% tai 50-20% voi jakaantua 10/30/60-jaolla keskitetyistä tehtävistä 
vastaavan digikonttorin ja digiverkoston kesken siten, että 10% kyvykkyyksistä on digikontto-
rissa ja 30 % niissä digiverkoston toimijoissa, jotka vastaavat maakuntansa kehittämisen, digi-
talisoinnin ja ICT-palvelutuotannon kokonaisuuksista ja loput 60 % asiakas- ja ammattilaisra-
japinnassa, jossa reformin tavoitteiden on tarkoitus realisoitua. Kuvassa 24 on havainnollistet-
tu kyvykkyyksien jakaantumista. 
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Kuva 24. Arvio yhteistyöalueen kyvykkyyksien: 80% tai 50-20% kokonaiskyvykkyydestä, ja-
kaantumisesta verkoston eri tasoille 
 
Valmistelun seuraavassa vaiheessa tulee tehdä periaatevalinta organisatorisen hajauttamisen ja 
keskittämisen välillä. Tällä on merkittävä vaikutus siihen, mihin organisaatioon ja kenen joh-
toon nykyiset sote- ICT-ammattilaiset siirtyvät. Organisatorinen keskittäminen tukee yhden-
mukaisten toimintamallien luomista ja levittämistä kun taas organisatorinen hajauttaminen 
tukee paremmin käyttäjälähtöistä kehittämistä. Kummassakin tapauksessa olennaista on se että 
kaikki ekosysteemin toimijat jakavat yhteiset käyttäjän toiminnan tavoitteet vaikka työskente-
lisivätkin eri organisaatioissa.  
 
Maakuntien näkökulmasta hajakeskitetty toimintamalli mahdollistaa maakunnan tasolla tapah-
tuvan kehittämisen ja hankittavat ICT-ratkaisut ja tarjoaa samalla selkeät toimintamallit ja 
yhteiskäyttöisiä kyvykkyyksiä kansallisten ratkaisujen käyttöönottoon ja niiden kehittämiseen 
osallistumiselle sekä yhteistyöaluetasoiselle ICT-yhteistyölle. Digikonttori ja Digipalvelukes-
kus toimivat mahdollistavassa ja tukevassa roolissa maakuntien järjestämis- ja kehittämis- ja 
arviointitoimintaan sekä palvelulaitosten toimintaan tarvittavien ICT-kyvykkyyksien järjestä-
misessä.  
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5 LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA 
 
5.1 TEHTÄVÄT, PALVELUT JA ARVIO TOIMINNAN 
VOLYYMEISTÄ 
 
Tässä raportissa on sote- näkökulmasta esitetty maakuntien ICT-palvelukeskuksen vaihtoeh-
toisiksi, siirtymäkauden loppuun 2022 saakka ulottuvan vaiheen tehtäväksi: 
A) Ydintehtävä: Sähköiset asiakaspalvelut sekä maakunnan sote -
toiminnanohjaus ja tietointegraatiot. Valinnanvapautta tukevien palveluiden 
sekä maakuntien sote -analytiikkapalveluiden sekä tietovarantojen ja tieto-
järjestelmien integraatioiden kehittämis- ja palvelukeskus tai 
B) Laaja tehtävä: Sähköiset asiakaspalvelut ja asiakkuudenhallinta sekä maa-
kunnan sote -toiminnanohjaus ja tietointegraatiot. Sähköisten asiakaspalve-
luiden, valinnanvapautta tukevien palveluiden ja asiakkuudenhallinnan sekä 
maakuntien sote -analytiikkapalveluiden ja tietovarantojen ja tietojärjestel-
mien integraatioiden kehittämis- ja palvelukeskus. 
 
Ydintehtävässä ICT-palvelukeskuksen palvelujen pääasiakkaita ja palvelujen tilaajia ovat 
maakunnat järjestämistehtävässä. Laajassa tehtävävaihtoehdossa palvelujen tilaajia ovat maa-
kunnat sekä soveltuvin osin palvelulaitokset. Tietorajapintapalvelujen osalta palvelujen tilaajia 
voivat olla myös muut tahot kuten julkiset ja yksityiset sote-yhtiöt. 
 
Palvelukeskuksen tehtävävaihtoehtojen toiminnan volyymien kokoluokkia on arvioitu lähtien 
siitä, että nykyinen sote-ICT henkilömäärä on 1800 henkilöä ja kustannukset ovat 550 miljoo-
naa euroa vuodessa. Sote- ICT-muutosohjelmaehdotuksen arvioissa on todettu muutoksen 
vaativan satoja henkilötyövuosia sekä 1-2 miljardia euroa seuraavien kymmenen vuoden aika-
na. Näillä perusteilla arvioidaan, että jos yhtiön perustaminen toteutetaan painottaen organisa-
torista hajauttamista, niin ydintehtävä -vaihtoehdossa A) yhtiön henkilöstömäärätarve on 100-
200 asiantuntijaa ja laajassa tehtävävaihtoehdossa B) henkilöstömäärätarve on 400-600 asian-
tuntijaa. 
 
Yhtiön menojen arvioiden vastaavasti olevan vaihtoehdossa A vuodesta 2018 alkaen seuraavi-
en viiden vuoden aikana yhteensä 100-200 miljoonaa euroa ja vaihtoehdossa B 400-700 mil-
joonaa euroa riippuen palvelukeskuksen roolista kansallisten asiakas- ja potilastietojärjestel-
mien kehittämisessä. Menot ovat pääsääntöisesti investointeja tietojärjestelmäkehitykseen. 
Kustakin ICT-palvelukeskuksen kehittämästä tai sen vastuulle siirretystä palvelusta tulee laa-
tia kustannus-hyötyanalyysi investointien takaisinmaksulaskelmineen ennen palvelun kehittä-
misen aloittamista tai siirtoa. Arvioiden oletuksena on, että palvelukeskuksella on keskeinen 
ratkaisujen toteuttajarooli ICT-muutosohjelmaehdotuksen toimenpiteissä. Maakunnan toimin-
ta-arkkitehtuurin selkiydyttyä muodostamisen vaihtoehtoja tulee jatkovalmistelussa täsmälli-
semmin arvioida kaikille maakunnille yhteisten palvelujen kehittämisen, ohjattavuuden, tule-
vien maakuntien ja sote- organisaatioiden sitoutumisen, rahoitustarpeiden, tehtävien siirtoon 
liittyvien kustannusten, toteutusaikataulun, riskienhallinnan, hankintajuridiikan ja kilpai-
luneutraliteetin näkökulmista.  
 
Esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon aikana toteutetaan merkittäviä muutoksia ICT-
palveluiden käyttäjäorganisaatioissa. Palveluiden rahoittaminen asiakasmaksuin tuottaa mer-
kittävästi lisätyötä sekä käyttäjäorganisaatiolle että palvelukeskukselle. Tämän perusteella 
ehdotetaan, että palvelukeskuksen toiminta rahoittaa suoraan budjettivaroin ainakin esivalmis-
telu- ja väliaikaishallinnon vaiheissa. Palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisen yhteydessä 
tulee arvioida ja tarkentaa hankinta- ja kilpailulainsäädännöllisiä kysymyksiä koskien ICT-
palvelukeskusta. Näitä kysymyksiä ovat mahdollisesta käyttövelvoitteesta aiheutuvat valtion-
tukikysymykset: Jos palveluiden käyttö rahoitetaan asiakasmaksuin, niin voidaanko käyttövel-
voitteen myötä maakunnat velvoittaa rahoittamaan palvelukeskuksen toimintaa?  Palvelukes-
kuksen ohjausmallia suunniteltaessa on huomioitava maakuntien näkökulma: Jos palvelukes-
kuksen tehtäviä ja organisointimallia ohjataan lailla ja ministeriöiden päätöksin, niin uhkaako 
tämä palvelukeskuksen inhouse-asemaa maakuntien näkökulmasta, joiden pitäisi voida ohjata 
toimijaa ”kuin omaansa”? 
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Esivalmistelu- ja väliaikaishallintovaiheessa vuoteen 2019 saakka ICT-palvelukeskus ei pää-
sääntöisesti rakenna omaa tuotantoa, vaan järjestää/hankkii ICT-palvelut markkinoilta tai 
kuntien/kuntayhtymien omistamilta yhtiöiltä. Täten turvataan kilpailuneutraliteetti eikä palve-
lukeskuksen palveluiden mahdollisella käyttövelvoitteella luoda palvelukeskukselle yksinoi-
keutta tuottaa laajasti sellaisia palveluita, jotka ovat sellaisenaan hankittavissa yksityisiltä 
toimijoilta. Siirtymävaiheen aikana vuosina 2019-2022 laajassa tehtävävaihtoehdossa B, tar-
vittaneen merkittävää omaa tuotantokyvykkyyttä erityisesti koskien asiakkuudenhallinnan, 
palveluohjauksen ja tiedolla johtamisen palveluita.  
 
5.2 ICT-PALVELUJEN VAIKUTTAVUUS JA 
VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISESTA 
 
Selvitystyössä suoritettujen haastattelujen yhteydessä haastateltavilta kysyttiin myös heidän 
näkemyksiään palvelukeskustoiminnan strategisista pitkän aikavälin hyödyistä sekä ICT-
palvelukeskuksen vaikuttavuuden mittareista ja hyödyistä sekä aikavälistä millä hyödyt reali-
soituvat. Tässä kappaleessa on kuvattu kerättyjen vastausten yhteenveto.  
 
Yleisesti vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä miten hyvin prosessi ja sen tulokset saavuttavat 
niille asetetut tavoitteet. Vaikuttavuus jaetaan usein asiakasvaikuttavuuteen ja yhteiskunnalli-
seen vaikuttavuuteen. Asiakkaiden /kansalaisten näkökulmasta vaikuttavuus tarkoittaa sitä, 
miten hyvin julkinen hallinto ja sen palvelut kohtaavat asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Tu-
losohjauksessa keskeistä on erottaa yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tuotoksia tai suo-
ritteita koskevista toiminnallisista tulostavoitteista. Tulostavoitteet kuvaavat suoritteita kuten 
käsiteltyjen ostolaskujen määrää. Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat toiminnan hyötyjä yhteis-
kunnassa kuten terveydenhuollon alueellisen saatavuuden paraneminen. 
 
Vaikuttavuus kuuluu yhtenä osatekijänä tuloksellisuuteen. Vaikuttavuuden lisäksi tulokselli-
suus sisältää palvelukyvyn, aikaansaannoskyvyn sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden. Toi-
minnan tuloksellisuus ja tavoitellun vaikuttavuuden toteutuminen arvioidaan mittaamalla. 
Vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa, sillä vaikuttavuutta aikaansaavat tekijät eivät ole 
selkeitä ja ne jakautuvat monelle eri taholle. Mittaaminen on myös tyypillisesti kallista ja 
aikaa vievää ja vaikuttavuus on usein todennettavissa vasta pitkän ajan kuluttua. Asiakasvai-
kuttavuutta mitataan tyypillisesti palvelun nopeutta, laatua ja asiakkaan kustannuksia kuvaa-
villa mittareilla.  
 
Juuli Rinta-Hoiskan valtiovarainministeriössä kesällä 2016 valmistuneen Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtorin vaikuttavuuden mittaamisesta koskevan selvityksen perus-
teella Valtorin vaikuttavuutta ehdotetaan seurattavaksi seuraavilla alueilla: asiakaskokemus, 
palvelutuotannon laatu ja kustannustehokkuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta. Tässä 
ehdotuksessa korostuu asiakasnäkökulma selkeämmin kuin tulosprismaan perustuvassa tavoit-
teiden ryhmittelyssä.    
 
Selvitystyössä haastatellut henkilöt totesivat, että ICT-palvelujen vaikuttavuutta ja hyötyjen 
realisoitumista tulee tarkastella toiminnan kehittymisen ja yhteentoimivuuden kautta. Toimin-
nan kehittämisen tavoitteisiin lukeutuvat horisontaalinen ja vertikaalinen palveluintegraatio, 
jonka hyötyjä ovat asiakaskokemuksen paraneminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen. 
Kustannusten kasvua hillitsevät toimitilarakentamisen ja henkilömitoitustarpeen väheneminen, 
matkustamiseen käytetyn ajan väheneminen, kertaalleen jo kerätyn sote -tiedon hyödyntämi-
nen, sekä asiakkaiden/potilaiden sairaalapäivien väheneminen ja yhteydenottojen kanavoitu-
minen korkean kustannuksen sote -palvelusta kuten ensiapu tai lääkärin vastaanotto matalam-
man kustannuksen sähköisiin ja kasvokkain tapahtuviin sote -palveluihin, toteutettuna myös 
asiakkaan kotona. 
 
Haastateltavat totesivat, että tarvitaan kansallisen ohjauksen tueksi mittareita, joilla ohjataan 
yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien, hallinnonalojen väliset rajat ylittävien ICT-
palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa. ICT-palveluiden avulla tulee kyetä moderniin vies-
tinvälitykseen, prosessien virtuaaliseen, digitaaliseen toteuttamiseen, tiedon rakenteiseen kir-
jaamiseen ja liikkumiseen toimijoiden välillä, tiedon avaamiseen ja yhteiskäyttöön sekä asiak-
kaiden hallintaan. ICT-palveluilla tulee voida nopeasti ja tehokkaasti tuottaa, analysoida, kon-
solidoida ja välittää tietoa, koska ICT-palvelukeskuksen lisäarvo muodostuu toiminnan tasolla 
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tapahtuvasta integraatiosta. Suomen eri puolilla on erilaisia kyvykkyyksiä tuottaa sote -
palveluja ja parhaita käytäntöjä tulisi saada levitettyä kansallisiksi. 
 
Nähtiin mahdolliseksi, että uutta teknologiaa hyödyntämällä sote -palveluissa voidaan saavut-
taa säästöjä. ICT-palvelujen yksikkökustannuksia on mahdollista saada alennettua, mutta aikaa 
tähän arvioitiin kuluvan yli kolme vuotta. Palvelun kehittämiseen ja käyttöönottoon kuluu 
vähintään muutama vuosi, minkä jälkeen tehokkuuden parantaminen on mahdollista. 
Vaikuttavuuden mittareiksi ehdotettiin seuraavia:  
 Yhteisten toiminnallisten prosessien ja menettelyjen kattavuus maakunnissa,  
 määrärahojen käyttö kohteittain, 
 toiminnallisten prosessien taloudellinen tehokkuus: 
o sote -palvelun hinta verrattuna markkinahintaan, 
o toimitilojen /toimitilarakentamisen tarve, 
o prosessien vaatima henkilömitoitus, 
o matkustamiseen käytetty aika, 
o asiakkaan/potilaan yhteydenottojen kanavoituminen eri kustannus-
tasojen sote -palveluihin,  
 toiminnallisten prosessien läpimenoaika: esimerkiksi saumattoman hoitoket-
jun kesto, 
 kasvokkain tapahtuvien sote -palvelukäyntien määrän kehittyminen, 
 tiedot seuraavat asiakasta/potilasta: esimerkiksi samaa tutkimusta ei tehdä 
useaan kertaan vaan kertaalleen kerätyt tiedot ovat saatavilla, 
 sote -tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen, 
 asiakkaiden/potilaiden asiakastyytyväisyys, 
 ICT-palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys, 
 ICT-järjestelmä tukee eikä rajoita toimintaa: ICT-järjestelmän käytön vaatima 
aika, 
 sähköisen asiakaspalvelun käyttömäärä, 
 mahdollisuus käyttää sähköistä asiakaspalvelua, 
 asiakkaiden/potilaiden yhteydenottojen kanavoituminen: puhelin/sähköinen 
palvelu, 
 yhteisten ICT-palvelujen käyttöaste/ käytön kattavuus maakunnissa, 
 ICT-palvelun toimintavarmuus: saatavuus 24/7/365, 
 ICT-palvelun laatu, 
 ICT-palvelun toiminnan varmistaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, 
 ICT-kustannus/käyttäjä tai kustannus/työasema ja 
 perustietotekniikkakustannusten määrä. 
 
5.3 RISKIANALYYSI 
 
Kuvassa 25 on hahmotettu ICT-palvelukeskuksen perustamisen ja toiminnan 
riskejä. 
Riskin kuvaus Todnäk Vaikt Riski Toimenpiteet
Palvelukeskuksen tehtävästä ei tehdä 
päätöstä ja toiminnan käynnistyminen 
viivästyy
2 2 4 Valtio perustaa palvelukeskuksen 
yhdessä maakuntien kanssa vuoden 
2017 alusta
Palvelukeskus ei saa hankittua osaavaa 
henkilöstöä 
1 3 3 Palvelukeskuksella on lupa 
rekrytoida avainosaamista ja 
tarvittaessa ostaa liiketoimintoja
Maakunnat ovat tyytymättömiä 
palvelukeskuksen palveluihin eivätkä 
sitoudu sen toimintaan
2 3 6 Palvelukeskus kehittää ja tarjoaa 
vain asiakkaiden hyväksymiä 
palveluita
Palvelukeskus ei tuota hyötyjä vuoteen 
2023 mennessä
1 3 3 Jokaisen kansallisen ICT-palvelun 
osalta laaditaan 
kustannus/hyötylaskelmat ennen 
sen järjestämisvastuun määräämistä 
yhteiselle ICT-palvelukeskukselle
 
Kuva 25. ICT-palvelukeskuksen perustamisen ja toiminnan riskiarvio 
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6 SOTE ICT-PALVELUKESKUKSEN 
JATKOVALMISTELU OSANA ICT-
MUUTOSOHJELMAA 
Sote-muutoksen ICT-valmistelun seuraavia tehtäviä on esitetty kuvassa 26. 
 
 
Kuva 26. ICT-palvelukeskuksen rakentuminen ja yhteistyöalueella tapahtuva eteneminen. 
 
Tehtäviä ovat: 
 Sote-ICT -muutosohjelman käynnistäminen 9/2016-2022 
 Linjaus tietohallinnon ohjauksesta, 12/2016 mennessä 
 Linjaus asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, 12/2016 mennessä 
o ICT-muutosohjelman kansallisten strategisten kehittämiskohteiden 
linjaus ja toimenpiteiden resursoinnin varmistaminen:  
 yhteiset asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausratkaisut 
kaikille maakunnille (UNA/APOTTI-yhteistyössä) 
 Käynnissä olevien projektien tavoitteiden ja tuotosodo-
tusten relevanssin arviointi reformin tavoitteiden näkö-
kulmasta (ODA, Virtuaalisairaala, …) 
 Maakunnan soten toiminta-arkkitehtuurin ja maakunnan toiminta-
arkkitehtuurin laadinta, 12/2016 mennessä 
o ICT-muutosohjelman muiden kehittämiskohteiden ja yhteis-
työaluetasolla valmisteltavien ja toteuttavien SOTE ICT-
muutosten linjaus 
 maakunnan ja maakunnan soten toiminta-, tieto- ja tieto-
järjestelmäarkkitehtuurien laadinta -> ICT-
palvelukeskuksen palvelujen käyttäjät ja volyymit 
 nykyisten ratkaisujen ICT -konsolidointi, hankinnat ja 
kilpailutukset, kansallisten käynnissä olevien kehitys-
hankkeiden toteutusten ja käyttöönottojen vastuiden mää-
rittely 
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o ICT-palvelukeskuksen palveluvalikoiman ja sen laajentamisen lin-
jaus 
 ICT-palvelukeskuksen valmistelu: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmien perus-
taminen ja työn käynnistäminen 10/2016 alkaen 
o Uusien ensivaiheen ICT-ratkaisujen määrittely ja suunnittelu 
6/2017 mennessä 
 ICT-palvelukeskuksen perustaminen yhtiönä Q1/2017 alkaen: Hallituksen ja 
toimitusjohtajan valinta ja yhtiön toiminnan käynnistäminen 
 
ICT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisen rinnalla tulee erikseen huolehtia kuntiin ja 
kuntayhtymiin jäävien tehtävien tarvitsemien ICT-palvelujen organisoimisen järjestelyistä. 
Kuntien vastuulla olevalle muutokselle tulisi muodostaa erillinen ohjelma. 
 
Toimintaympäristön muutos jatkuu vielä vuosia, joten ICT-palvelukeskuksen tehtävissä sekä 
ekosysteemin toimintamallin toteuttamisessa tulee olla joustoa. Erityisesti tuleva valinnanva-
pausmalli (toteutusmallista riippuen) ja siihen liittyvä yhtiöittämisen laajuus vaikuttaa merkit-
tävästi ICT-palvelukeskusyhtiön tehtävien laajuuteen sekä mahdollisen palveluiden tilaaja-
kunnan kokoon, koska kilpailluilla markkinoilla toimivien sote-yhtiöiden ei liene mahdollista 
olla ICT-palvelukeskuksen asiakkaita. Valinnanvapausmallilla on myös iso merkitys sosiaali- 
ja terveydenhuollon tietointegraatioihin ja tietojärjestelmäkokonaisuuteen. Laajan valinnanva-
pauden toteutuessa sote-yhtiöiden yhdeksi kilpailutekijäksi voi muodostua yhtiön käyttämät 
tietojärjestelmäpalvelut. Toisaalta laajaan valinnanvapauteen liittyvän julkisen sote-tuotannon 
yhtiöittäminen rajoittanee ao. yhtiöiden mahdollisuuksia hyödyntää tulevien maakuntien yh-
teisiä tietojärjestelmäratkaisuja ja -palveluja. Tilanteesta voi aiheutua mm. seuraavia vaikutuk-
sia: 
 markkinoilla toimiva sote-yhtiö joutuu järjestämään ICT-hallinnan ja kilpai-
luttamaan järjestelmänsä sekä huolehtimaan niiden ylläpidosta ja kehittämi-
sestä erikseen  tai yhdessä vastaavien toimijoiden kanssa, 
 olemassa olevat alueelliset ICT-tuotanto- ja kehittämiskokonaisuudet joudu-
taan purkamaan ja järjestämään uudelleen,  
 tiedonhallinnan kannalta kattavien alueellisten tietointegraatioiden toteuttami-
nen tulee haasteellisemmaksi. 
 
Jatkovalmistelussa on välttämätöntä, että valinnanvapausmallin aiheuttamat vaikutukset ana-
lysoidaan ja selvitetään keinot, jolla voidaan varmistaa reformin tavoitteiden toteutuminen 
tiedon integraation osalta. Käytännössä tietorajapintaratkaisut on ulotettava sote-yhtiöihin 
saakka, jotta asiakkaiden/potilaiden tiedot ovat saatavilla. 
 
Valmistelussa olevan ICT-muutosohjelman tulee olla omistajiensa ohjauksessa ja sen tulee 
tarkentua vaiheittain valmistelu- ja siirtymäkauden muutossuunnitelmaksi, johon pohjautuen 
myös päätökset ICT-palvelukeskuksen tehtävistä ja toimintamallesita voidaan perustaa. Tär-
keää on, että yhtäaikaisesti kansallisen valmistelun kanssa maakunnat valmistelevat yhteistyö-
alueittain yhteistä ICT-muutosohjelmaa sekä kullekin yhteistyöalueelle soveltuvaa digikontto-
rin toimintamallia ja tehtävien organisointia. Tämän menettelyn tavoitteena on sovittaa yhteen 
ja priorisoida kansallisella ja alueellisella tasolla tarvittavat muutos- ja kehittämistoimenpiteet 
sekä varmistaa kriittisten muutostoimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat kyvykkyydet. Ko-
konaisuus edellyttää toiminnan ja tietohallinnon tiivistä yhteistyötä suunnittelussa ja johtami-
sessa. Kansallisen ja alueellisen ekosysteemin kehittymisen kannalta on olennaista, että kulla-
kin tasolla on riittävä kyvykkyys digitalisoinnin, tiedonhallinnan ja ICT-hallinnan toteuttami-
sen kannalta.  
 
ICT-muutosohjelman jatkovalmistelussa tulee myös varmistaa, että maakunnille ja yhteistyö-
alueille jää liikkumatilaa myös kunta-maakuntarajapinnan ylittäviin ICT-palveluihin ja ICT-
rakennejärjestelyihin. Tämän vuoksi ICT-muutosohjelman valmistelussa tulee huomioida 
sosiaali- ja terveydenhuollon, maakuntakokonaisuuden ja kuntien näkökulmat. Muutosohjel-
man on varmistettava toiminnallisten muutosten käynnistyminen maakuntien lisäksi myös 
yhteistyöalueilla.  
 
 
 
 
   42   
 
 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1. Alustava palveluluettelo 
 
Liite 2. Analyysi ICT-palvelukeskuksen mahdollisista palvelukokonaisuuksista 
 
Liite 3. Esimerkkejä toimintamallin jatkovalmistelun konkretisoimiseksi 
 LIITE 1 ALUSTAVA PALVELULUETTELO 
 
Lyhenteet: 
M = maakuntajärjestäjä, PL = palvelulaitos, V = Valtio, PAKE = maakuntien ICT-
palvelukeskus 
THH PAKE = Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 
 
Tarve Palvelu Asi-
ak-
kaat 
Omista-
ja 
Julkai-
suaika 
Seuraavat toimenpiteet  
Arvio investointitasos-
ta>2022 (Lähde ICT-
muutosohjelmaehdotus) 
Kansalais-
ten säh-
köiset asi-
ointi- ja 
moni-
kanavaiset 
asiakas-
palvelu-
ratkaisut 
-omahoito 
-
valinnan-
vapaus 
Sähköisten palvelukokonai-
suuksien julkaisukonsepti 
ja  
”Maakunnan Virtuaalisote 
2.0” 
 
M 
PL 
PAKE/ 
Sote eri-
tyisyhtiö 
2019 
-Määritellään ja toteutetaan 
maakuntatason yhteinen 
konsepti ”Virtuaalisote 2.0” 
yhteistyössä nykyisten kan-
sallisten palveluiden omista-
jien ja hankekonsortioiden 
kanssa 
-sovitaan hallintamalli 
AKUSTI-foorumin / väliai-
kaishallinnon/ KAPA/KANTA 
palvelujen omistajien kans-
sa 
-toteutetaan ketterästi ja 
käyttäjälähtöisesti sekä pa-
nostetaan erityisesti 
käyttöönottoon 
Investointitaso: xx milj€ 
Tiedolla 
johtamisen 
ratkaisut 
ja palvelut 
Tietojohtamisen Sähköi-
nen työpöytä 
-Johdolle 
-Luottamushenkilöille 
-Työntekijöille 
-kansalaisille 
Tietojohtamisen työka-
lut ja palvelut;  
-DW ja BI 
-Sote-
ohjausjärjestelmäpalvelut 
-analyysi- ja raportointipal-
veluja 
 
 
M 
 
V 
 
PAKE/ 
Sote eri-
tyisyhtiö 
2019 
-Tarkennetaan PAKE:n rooli 
ja työnjako kansallisen So-
te-ohjausjärjestelmä kehit-
tämisessä THL:n/STM:n 
kanssa 
-Kehityshankkeen käynnis-
tys  
ensin maakunnan ja myö-
hemmin palvelulaitoksen 
tarpeisiin 
-shp:ien ja isojen kaupunki-
en parhaiden käytäntöjen ja 
hankkeiden arviointi ja hyö-
dyntäminen 
-palvelupakettien käyttöön-
otto ja sote vaikuttavuus-
mittareiden toteuttaminen 
 
      
 
 
 
Investointitaso: xx milj€ 
Asiakkuu-
denhallin-
ta ja pal-
veluohja-
uksen rat-
kaisut 
Palvelulupauksenhallinta-
UNA ytimen toteuttaminen 
maakuntien järjestämisteh-
tävän tarpeisiin 
 
M 
PL 
PAKE/ 
Sote eri-
tyisyhtiö 
2019 
-toteutetaan osana sote-
tietojärjestelmäkokonaisuu-
den yhteistä ”UNA ydintä”. 
-ytimen hallinta- ja hankin-
tamallilla mahdollistetaan 
sen hyödyntäminen sote-
järjestäjän lisäksi myös 
tuottajille.  
-Neuvottelut UNA konsortion 
ja APOTTI Oy:n kanssa. 
-toteutus Sote-
erityisyhtiössä 
Investointitaso: xxx milj€ 
Palvelu-
tuottajien 
hallinta-
ratkaisut 
Palveluintegraatiota tukeva 
toiminnanohjaus, palvelu-
tuottajien ja palveluketju-
jen hallinnan tietojärjes-
telmäpalvelu 
M 
PL 
 
PAKE/ 
Sote eri-
tyisyhtiö 
2019 
-järjestäjätason toimin-
nanohjausratkaisu osana so-
te-
tietojärjestelmäkokonaisuu-
den ”UNA-ydintä” ja hallin-
non toiminnanohjausratkai-
sua 
-Neuvottelut UNA konsortion 
ja APOTTI Oy:n kanssa. 
-Neuvottelut PSOP-
konsortion kanssa 
Investointitaso: xxx milj€ 
Maakun-
tainte-
graatio-
ratkaisut 
ja rajapin-
tapalvelut 
Kanta-palveluiden hyödyn-
tämisen laajentaminen. 
Maakuntien sote integraa-
tio- ja alustapalvelut. KAPA 
ja KANTA-palveluja täyden-
tävät ratkaisut ja -palvelut.  
M 
PL 
T 
PAKE/ 
Sote eri-
tyisyhtiö 
2018 
-nykyisten inhouse yhtiöiden 
integraatioratkaisujen hyö-
dyntämismahdollisuuksien 
selvittäminen 
-kehittämis- ja toteuttamis-
suunnitelman laadinta osana 
kansallista integraatioarkki-
tehtuuria. 
Investointitaso: xx milj€ 
Asiakas- ja 
potilastie-
tojärjes-
telmärat-
kaisut 
Uudet Sote tietojärjestel-
mäkokonaisuuden yhteiset 
ratkaisut ja palvelut palve-
lulaitosten sekä kansalli-
sesti hallitut ja ylläpidetyt 
avoimet ydinkomponentit 
monituottajaympäristön 
toimijoiden ja palvelukehi-
tyksen hyödynnettäväksi. 
Esimerkiksi lomakepalvelu, 
jota nyt suunnitellaan Apo-
tin ja UNAn kanssa yhteis-
työssä; ODAn ammattilais-
liittymä; THS / asiakas-
suunnitelma. 
PL 
M 
PAKE/ 
SOTE 
erityis-
yhtiö. 
2020 
-Neuvottelut UNA-
konsortion kanssa kansalli-
sesta avoimen ja modulaari-
sen arkkitehtuurin mukai-
sesta toteutuksesta siten, 
että se mahdollistaa laajan 
sovelluskerroksen toteutta-
misen monituottajaympäris-
tössä markkinoiden kyvyk-
kyyttä hyödyntäen 
-valtion linjaus kansallisen 
suurhankkeen käynnistämi-
sestä 
-hanketoimiston perustami-
      
 
 
 
nen 2016 
Investointitaso: xxx milj€ 
Tietohal-
linnon ja 
ICT:n asi-
antuntija-
palvelut 
Ensivaiheen asiantuntija-
palvelut alla. 
M 
PL 
V 
PAKE 
 
-osaamisprofiilien suunnitte-
lu 
-rekrytointien suunnittelu ja 
toteutus 
-alihankintasopimukset 
-
Hanketoi-
mistopalve-
lut 
ICT-muutosohjelman ja 
kehityshankkeiden tuki 
 10/ 
2016 
-SIAM -työkalujen määritte-
ly, hankinta ja käyttöönotto 
-
Arkkiteh-
tuuripalve-
lut 
KA-suunnittelu ja hallinta-
mallipalvelut, erityisesti tie-
toarkkitehtuurien ja integ-
raatiosuunnittelupalvelut 
 10/ 
2016 
-maakunta kohdealueen KA-
suunnittelun käynnistämi-
nen 
-KA-suunnittelu ja hallinta-
työkalujen hankinta 
-KA-yhteistyöverkoston 
vahvistaminen 
-
Tietoturval-
lisuussuun-
nittelu 
Tietoturva, tietosuoja-, ky-
berturvallisuuden ja varau-
tumissuunnittelun sekä au-
ditoinnin palvelut 
 6/ 
2017 
-Tieto- ja kyberturvallisuus-
asiantuntijoiden rekrytointi. 
-Hankinnat 
ja toimitta-
jien hallinta 
Hankintojen suunnittelu, 
toteutus ja sopimusten hal-
lintapalvelut (mm. kartoi-
tukset, siirrot) 
 6/ 
2017 
-SIAM -työkalujen määritte-
ly, hankinta ja käyttöönotto 
Koko maa-
kunnan 
näkökul-
masta: 
Hallinnon 
ja toimin-
nanohja-
uksen rat-
kaisut 
Talous, henkilöstö, palkka-
hallinnon ja materiaalihal-
linnon tietojärjestelmäpal-
velut  
  Selvitetään maakuntaDigi 
työn yhteydessä. 
 
 
 Asian hallinnan sovellus-
palvelut maakuntien vii-
tearkkitehtuurin tavoiteti-
lan 
  Selvitetään maakuntaDigi 
työn yhteydessä. 
 
  LIITE 2: ANALYYSI ICT-PALVELUKESKUKSEN 
MAHDOLLISISTA PALVELUKOKONAISUUKSISTA 
 
A. Tiedot seuraavat asiakasta -ratkaisut
• Kansalaisille: Valinnanvapautta tukevat palvelut kuten palveluseteli, omakanta, ”ODA”, omat 
hyvinvointisuunnitelmat, ajanvaraus-, kotihoito- ja omahoitopalvelut, palveluvaaka ja osallistumispalvelut
D. Tietorajapinta-
ratkaisut ja 
tietovarannot
• Tietojen rajapinta-
ratkaisut  mm. 
maakuntien ja kuntien 
kanssa
•Sotetietointegraa-
tioalusta KAPAn päälle
• IoT-rajapinnat
• Valtion ja maakunnan 
ohjaus- ja suunnittelu-
tehtävän strukturoidut 
tietovarannot
E. Toimialasidon-
naiset ratkaisut
SOTE ICT
•SOTE-toiminnan-
ohjaus
•Asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmät, 
kliiniset tukipalvelut, 
• Maakuntajärjestäjän 
toiminnan- ja palvelu-
ohjauksen tietojärjes-
telmäpalvelut: ”Uudet 
toimintamallit 
käyttöön”
F. Asiantuntija-
palvelut SOTE 
ICT
• Kehittäminen, koko-
naisarkkitehtuuriin ja 
yhteentoimivuuteen
liittyvät palvelut, 
tietoturvallisuus ja 
varautuminen
• Yhteishankinnat, 
kaupallisten toimit-
tajien sopimusten 
hallinta
•Muutosohjelman tuki
C. Maakunta-
hallinnon ja toi-
minnanohjauksen
ratkaisut
• Asian, talous-, 
henkilöstö-, tila-, 
omaisuus- ja 
riskienhallinnan 
ratkaisut
• Valtion ja maakuntien 
neuvottelumenettelyn 
ratkaisut
G. Toimialariippumattomat infrastruktuuriratkaisut
• Tietoliikennepalvelut, konesali- ja kapasiteettiratkaisut
• Viestintätekniset ratkaisut, päätelaite- ja käyttäjätuki-ratkaisut
B. Asiakkaiden hallinta -ratkaisut
• Ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille: Sähköiset prosessit asiakkaiden hallintaan ja palvelu- ja 
hoitosuunnitelmiin, hankinta- ja ostotilausratkaisut, tuottavuusratkaisut ml. vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuustavoitteiden hallinta sekä  tietojohtamisen ja tietojen analysoinnin ratkaisut
 
Taulukko 1. Väliraportissa 31.5.2016 esitetty näkemys mahdollisista sote ICT-
palvelukeskuksen palveluiden ryhmittelystä, sama kuin raportin kuva 4. 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ luo tiedon hyödyntämisen ja tietotuotannon 
edellytyksiä uuden sote -järjestämismallin 
toimeenpanolle
- tarvitsee tiedon integrointialustan julkisten ja 
yksityisten tuottajien, järjestäjien ja valtion välille
+ luo digitalisoinnin kyvykkyyttä ja sähköisiä
palveluja virkamiehille: palvelusuunnittelu ja -
raportointi 
- Vaatii tiedon analysoinnin osaamisen kehittämistä
+ luo sähköisiä palveluja kansalaisille: 
valinnanvapauteen ja osallisuuteen liittyvät palvelut
- Vaatii integraatiorajapintoja myös 
toiminnanohjauksen, talouden ja laskutuksen 
järjestelmiin
Mahdollisuudet Uhat
+ potilaiden/asiakkaiden ja tuottajien segmentointi 
ja profilointi
- tietoturvallisuuden ja tietosuojan tiukat 
vaatimukset estävät tietojen horisontaalisen ja 
vertikaalisen jakamisen ja analysoinnin 
+ mahdollisuus järjestäjän suorittamaan 
parempaan palvelusuunnitteluun 
 
Taulukko 2. Analyysi koskien palvelukoreja: A) Tiedot seuraavat asiakasta, B) 
Asiakashallinta ja D) Integraatioratkaisut, ICT-palvelukeskuksen palveluina. 
Palvelujen tilaajana/käyttäjänä maakunta ja/tai palvelulaitos. 
 
Johtopäätös taulukon 2 perusteella: Sote ICT-palvelukeskus organisoi tiedot 
seuraavat asiakasta, asiakashallinnan sekä tietojen rajapintaratkaisut ja tietova-
rannot kaikille maakunnille vuodesta 2019 alkaen sekä tarvittaessa palvelulai-
toksille. 
 
      
 
 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ yhtenäiset talous-, henkilöstö- ja 
toiminnanohjausratkaisut ja prosessit kaikilla 
maakunnilla käytössä tietojohtamisen perustana
- nykytilanteen infraratkaisujen ja sovellusten 
hajanaisuus ja integraatioratkaisujen kalleus
+ digitalisoinnin kyvykkyyttä sekä yhteisiä
tietojohtamisen ja sähköisten prosessien palveluja 
on helpommin mahdollisuus rakentaa 
- yhtenäisten tilipuitteiden ja mittareiden laadinnan 
vaikeus
+ yhtenäisen asianhallinnan ja sähköisten
kokouskäytäntöjen avulla säästetään työajassa ja 
materiaalikustannuksissa
- ketteryyden puute
+ keskitetyllä muutostuella voidaan varmistaa 
kriittisten osaamisten saaminen käyttöön
- Vaatii integroitumista 
asiakas/potilastietojärjestelmiin 
toiminnanohjausjärjestelminä
Mahdollisuudet Uhat
+ raportointimahdollisuudet neuvottelumenettelyn 
pohjaksi valtiolle helpottuvat
- kuntien IT-menojen yksikkökustannusten kasvu ja 
toiminnallinen yhteistyö kuntien kanssa rajoittuu, 
osaavat henkilöt siirtyvät pois kunnista 
-hankinta- ja kilpailutusprosesseista tulee pitkiä ja 
raskaita
 
Taulukko 3. Analyysi koskien palvelukoria C) Maakuntahallinnon ja toimin-
nanohjauksen ratkaisut, ICT-palvelukeskuksen palveluna. Palvelujen tilaaja-
na/käyttäjänä maakunta ja/tai palvelulaitos.  
 
Johtopäätös taulukon 3 perusteella: ICT-ratkaisujen mahdollinen keskitetty 
organisointi harkitaan huomioiden maakunnan kaikkien tehtävien ja sen sidos-
ryhmien ICT-ratkaisujen organisointi. 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ ICT-palvelut tukevat uusien yhtenäisten 
toimintamallien käyttöönottoa
- valtiolta, sairaanhoitopiireistä ja kunnilta siirtyy 
henkilöitä ja hajanaista IT-infrastruktuuria 
maakunta-järjestäjään ja -tuottajaan
+ yhteisiä uusia sovellus- ja tietopalveluja ja 
yhteisiä prosesseja on mahdollisuus rakentaa 
maakuntatasolla
- varjo IT:n syntyminen maakunta-järjestäjän ja –
tuottajien eri toimintayksiköihin
+ suuruuden ekonomian tuottamat 
kustannussäästöt
- kehityspolku yhtenäisiin palveluihin on pitkä sote-
tuottajien jo tekemien uusien ICT-ratkaisu-
valintojen johdosta
Mahdollisuudet Uhat
+ hankintastrategioilla voidaan vaikuttaa 
markkinoiden ja ekosysteemin kehittymiseen
- Yhtenäisiin ICT-palveluihin siirtyminen aiheuttaa 
merkittäviä palvelukatkoksia sote-tuottajien
24/7/365 järjestelmissä
+ laajempi julkisen sektorin IT-reformi ”Julkisen 
hallinnon KA” 
- siirtymäkausi yhteisiin palveluihin on pitkä
+ Yksityisten toimijoiden asiakkaille/potilaille 
tarjoamien palveluiden/esineiden integrointi
- IT-yhteistyö kuntien kanssa vaikeutuu
 
Taulukko 4. Analyysi koskien palvelukoria E) Toimialasidonnaiset ratkaisut 
SOTE ICT, ICT-palvelukeskuksen palveluna. Palvelujen tilaajana/käyttäjänä 
maakunta ja/tai palvelulaitos. 
 
Johtopäätös taulukon 4 perusteella: Sote ICT-palvelukeskus organisoi yhteisiä 
SOTE toimialasidonnaisia palveluja kaikille maakunnille vuodesta 2019 alka-
en sekä tarvittaessa palvelulaitoksille. Maakuntiin jäävät erikoissairaanhoidon 
ja ensihoidon tehtävien ICT-palvelut ratkaistaan erikseen 5 alueen yhteistyönä.  
 
      
 
 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ helppo hankinta maakunnille - Harvoin tai vain muutaman maakunnan 
tarvitsemaa asiantuntijatukea ei ole 
kokonaistaloudellisesti edullista hankkia  
keskitetysti 
+ suuruuden ekonomian tuottamat 
kustannussäästöt
- ketteryyden puute
Mahdollisuudet Uhat
+ osaamisen keskittyminen tuottaa uusia ideoita - asiantuntijatukea ei ole markkinoilla riittävästi 
tarjolla
+ kansainvälinen yhteistyö - hankinta- ja kilpailutusprosesseista tulee pitkiä ja 
raskaita
+ hankintastrategioilla voidaan vaikuttaa 
markkinoiden ja ekosysteemin kehittymiseen
 
Taulukko 5. Analyysi koskien palvelukoria F) Asiantuntijapalvelut SOTE 
ICT, ICT-palvelukeskuksen palveluna. Palvelujen tilaajana/käyttäjänä maa-
kunta ja/tai palvelulaitos. 
 
Johtopäätös taulukon 5 perusteella: Sote ICT-palvelukeskus organisoi ja keski-
tetysti hankkii yhteishankintayksikkönä SOTE ICT asiantuntijapalveluita 
maakunnille, valtiolle ja palvelulaitoksille. Palvelu käynnistyy muutostukena 
vuodesta 2017 alkaen kunnille, valtiolle ja maakunnille. 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ yhtenäiset infrastruktuuriratkaisut mukaan lukien 
TUVE-palvelut kaikilla maakunnilla käytössä
- valtiolta, sairaanhoitopiireistä ja kunnilta siirtyy 
hajanaista IT-infrastruktuuria
+ yhteisiä sovellus- ja tietopalveluja ja yhteisiä 
prosesseja on mahdollisuus rakentaa yhteisen 
infrastruktuuriin perustuen
- varjo IT:n syntyminen maakunta-järjestäjän ja –
tuottajien eri toimintayksiköihin
+ suuruuden ekonomian tuottamat 
kustannussäästöt
- Valtorin nykytilanne ei salli uusia asiakkuuksia 
vuonna 2017
Mahdollisuudet Uhat
+ siirtyminen pilvipalveluihin 1-3 vuodessa 
maakunta-järjestäjien osalta
- yhtenäiseen infrastruktuuriin siirtyminen aiheuttaa 
merkittäviä palvelukatkoksia tuottajien 24/7/365 
järjestelmissä
+ laajempi julkisen sektorin IT-reformi ”Julkisen 
hallinnon KA” 
- siirtymäkausi yhteisiin infrastruktuuripalveluihin 
on pitkä
+ hankintastrategioilla voidaan vaikuttaa 
markkinoiden ja ekosysteemin kehittymiseen
- IT-yhteistyö kuntien kanssa vaikeutuu
 
Taulukko 6. Analyysi koskien palvelukoria G) Toimialariippumattomat infra-
struktuuripalvelut, ICT-palvelukeskuksen palveluna. Palvelujen tilaaja-
na/käyttäjänä maakunta.  
 
Johtopäätös taulukon 6 perusteella: ICT-palvelukeskus keskitetysti organisoi 
ja hankkii maakunnille vuodesta 2019 alkaen toimialariippumattomat infra-
struktuuripalvelut, mukaan lukien julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoi-
minnasta (TUVE) annetun lain mukaiset palvelut valtion tieto- ja viestintätek-
niikkakeskus Valtorista ja muulta nykyiseltä toimittajaverkostolta. Jatkossa 
selvitetään palvelujen mahdollinen keskittäminen Valtorin tuotettavaksi tai 
hankittavaksi suoraan markkinoilta yhteistyössä kuntasektorin toimijoiden 
kanssa. 
      
 
 
 
 
Vahvuudet Heikkoudet
+ luo tiedon hyödyntämisen ja tietotuotannon 
edellytyksiä uuden sote -järjestämismallin 
toimeenpanolle
- tarvitsee tiedon integrointialustan maakuntien 
sekä julkisten ja yksityisten sote-tuottajien välille
+ luo digitalisoinnin kyvykkyyttä ja sähköisiä
palveluja maakunnille: palvelusuunnittelu ja –
raportointi, palvelujen kustannusten seuranta
- Vaatii tiedon analysoinnin osaamisen kehittämistä
+ luo sähköisiä palveluja kansalaisille: 
valinnanvapauteen liittyvät palvelut
Mahdollisuudet Uhat
+ potilaiden/asiakkaiden segmentointi ja profilointi, 
innovatiivisten palvelujen tuottaminen tietoon 
perustuen
- tietoturvallisuuden ja tietosuojan tiukat 
vaatimukset estävät tietojen horisontaalisen ja 
vertikaalisen jakamisen ja analysoinnin 
+ KAPA-rajapinnan käyttö
 
Taulukko 7. Analyysi koskien palvelukoria D) Integraatioratkaisut, ICT-
palvelukeskuksen palveluna. Palvelujen tilaajana/käyttäjänä palvelukeskukset, 
julkiset ja yksityiset sote-yhtiöt, kunnat ja valtio. 
 
Johtopäätös taulukon 7 perusteella: SOTE ICT-palvelukeskus organisoi integ-
raatioalustan sekä tietorajapinnat tietovarantoihin palvelukeskuksille sekä jul-
kisille ja yksityisille sote-yhtiöille sekä kunnille ja valtio-ohjaajalle. 
 
      
 
 
 
 
LIITE 3 ESIMERKKEJÄ TOIMINTAMALLIN 
JATKOVALMISTELUN KONKRETISOIMISEKSI 
 
Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä ekosysteemimallin eri toimijoiden roo-
leista, tehtävistä, toimintamallin soveltamisesta sekä alueellisten toimijoiden 
vaiheittaisesta kytkeytymisestä yhteistyöhön kansallisen Digipalvelukeskuk-
sen kanssa.  
 
Digipalvelukeskus Oy 
Digipalvelukeskus toimii kaikilla yhteistyöalueilla olevissa toimipisteissä. 
Digipalvelukeskuksen kootaan toimintamallin edellyttämä osaaminen sekä 
riittävät resurssit yhtiön tehtävän hoitamiseen. Resursoinnissa huomioitavat 
osaamisalueet: johtaminen, palveluiden tilaajahallinta, kokonaisarkkitehtuurin 
hallinta, yhteentoimivuuden kehittäminen (esim. SYTKE), tietojen standardi-
sointi, integrointi ja hyödyntäminen, ICT hankinnat, kehittämisen projektijoh-
taminen ja -hallinta, viestintä ja muutosjohtaminen, toiminnan ja ICT-
palveluiden kehittäminen ja kehittäjäyhteisöjen työn fasilitointi sekä ICT-
palveluiden tuottaminen ja asiakaspalvelu. Digipalvelukeskuksen eri toimipis-
teiden tulee pyrkiä verkottumaan ja erikoistumaan myös paikallisten toimijoi-
den kuten korkeakoulujen ja yritysten kanssa vahvistaen paikallisten osaamis-
keskittymien kehittymistä.   
 
Digipalvelukeskuksen yleisjohtoa ja hallintoa varten ei välttämättä ole tarpeen 
perustaa erillistä päätoimipistettä vaan tehtävät voidaan suorittaa eri toimipis-
teissä. Johtoryhmätyöskentelyssä ja muissa tehtävissä hyödynnetään sähköisiä 
työ- ja yhteydenpitovälineitä. 
 
Digipalvelukeskuksen toimipisteet toimivat tiiviissä yhteistyössä (sama tila / 
virtuaalinen) yhteistyöalueiden digikonttoreiden kanssa (”laajennettuna orga-
nisaationa”). Digipalvelukeskus vastaa kansallisen kehittämisen verkostosta ja 
koordinoinnista ja tukee digikonttoreita kansallisten ratkaisujen käyttöönotois-
sa ja hyödyntämisessä. Digipalvelukeskus jakaa ja varmistaa kansallisen ver-
koston parhaan osaamisen kaikkien yhteistyöalueiden digikonttoreille sekä 
kytkee digikonttoreiden hallinnoimien ja ylläpitämien alueellisten kehittäjäyh-
teisöjen osaamisen kansalliseen kehittämiseen. 
 
Tietojärjestelmäratkaisujen hankintavaiheessa digipalvelukeskus toimii tilaa-
vana tahona. Hankintatavoiksi voidaan etsiä malleja, jotka mahdollistaisivat 
hankittavien ratkaisujen käytön ja levittämisen maakuntien lisäksi myös mui-
den julkisomisteisten yhtiöiden kautta sekä niille yksityisen ja kolmannen sek-
torin tuottajille, jotka ao. ratkaisun käyttöönsä haluavat. 
Esimerkki: UNA-yhteistyössä syntyvät tuotokset voivat olla sel-
laisia, että niille on järjestäjätoimintojen ja palvelulaitosten li-
säksi käyttöä myös yhtiöitettävän sote-tuotannon, nykyisen yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin tuotannon näkökulmasta. Tuotanto-
toimijat eivät kuitenkaan ole Digipalvelukeskus Oy:n asiakkaita. 
Liitteen 3 esimerkissä 4 on kuvattu laajemmin toimintamallin so-
veltamista UNA-hankkeessa. 
 
      
 
 
 
Yhtiön tehtävänä on luoda yhteiskäyttöisten ratkaisujen osalta kustannustenja-
komallit kehittämisen, käytön ja elinkaaren hallinnan rahoitusta koskien. Kan-
sallisten ratkaisujen osalta yhtiö vastaa niiden elinkaaren hallinnan järjestämi-
sestä siten että niiden käyttäminen on maksimaalista ja että ne pysyvät käyttä-
jien tarpeita vastaavina. Niiden ratkaisujen osalta, joissa aineettomat oikeudet 
ovat maakuntien tai digipalvelukeskuksen omistuksessa, yhtiön tulee luoda 
malleja, joilla kehitetty ratkaisu voidaan tarvittaessa kaupallistaa liiketoimin-
naksi. Tämän liitteen 3 esimerkissä 2 on kuvattu toteutusta, jossa on huomioitu 
useita edellä kuvattuja periaatteita. 
 
Digikonttori 
Digikonttori on jokaisella yhteistyöalueella sovellettava toiminto, joka vastaa 
toimintamallista, jolla toteutetaan kansallisten ratkaisujen nopea ja tehokas 
käyttöönotto alueella sekä organisoidaan alueen järjestämis-, kehittämis- ja 
arviointitoiminnan tarvitsemat digitalisoinnin, tietohallinnon ja ICT-toiminnan 
kyvykkyydet alueen yhteiskäyttöön sekä osaksi kansallista kehittämisverkos-
toa. Digikonttori voidaan organisoida useilla eri tavoilla. Digikonttori toimii 
tiiviissä yhteistyössä (sama tila ja/tai virtuaalinen yhteisö) alueen digipalvelu-
keskuksen henkilöstön kanssa. Yhteistyöalueen digipalvelukeskustoiminta 
kytkee digikonttorin eli alueen yhteyspisteen koordinoiman digiverkoston 
osaksi kansallista kehittämisverkostoa. 
 
Yhteistyöalueellaan digikonttori kokoaa ja koordinoi soten systeemiseen kehit-
tämiseen ja kansallisen ratkaisujen implementointiin tarvittavia digiverkostoja. 
Digiverkostoissa ovat edustettuina sote-organisaatiot, ICT-osaamis- ja kehittä-
jäyhteisöt, maakunnan palvelulaitokset, ICT-palvelujen tuottajat ja palve-
luekosysteemin muut toimijat. Digiverkostot rakentuvat kulloisenkin tehtävän 
/ tavoitteen edellyttämään laajuuteen.  
 
Digiverkostot 
Digiverkostojen erityisesti asiakkaita ja prosesseja koskevaan asiantuntemuk-
seen pohjautuen määritellään uusia toimintamalleja ja niihin perustuen vaati-
muksia tarvittaville uusille tietojärjestelmäratkaisuille. Asiakkaat ja prosessei-
hin osallistuvat sidosryhmät ovat keskeinen voimavara uusien innovaatioiden 
kehittämisessä. Digiverkostot toimivat tavoitteellisesti hyödyntäen siinä mu-
kana olevien organisaatioiden tarjoamaa osaamista. Kehittämisyhteistyön tuo-
toksina voi olla mm. toiminnalliset kuvaukset uusista palvelumalleista ja vaa-
timukset niitä varten tarvittaville tietojärjestelmäratkaisuille. Digiverkostoon 
kuuluminen ei velvoita osallistumaan ratkaisujen hankintaan. Hankintavaihee-
seen osallistumisesta kukin osapuoli tekee erilliset päätökset. Ratkaisujen käy-
tön ja elinkaarenhallinnan osalta digikonttorin roolina on ylläpitää käyttäjä-
verkostoja ja varmistaa, että ratkaisuja hyödynnetään maksimaalisesti ja että 
ne pysyvät käyttäjien tarpeita vastaavina.  
 
Esimerkki 1: Alueellisen ja kansallisen ICT-muutosohjelman sekä ICT-
palvelukeskuksen valmistelun yhteensovittaminen 
 
Esimerkissä 1 oletuksena on, että yhteistyöaluetasolla lähdetään valmistele-
maan ekosysteemimallin mukaista digikonttoria sekä alueen yhteistä ICT-
muutosohjelmaa. Yhteistyöaluetasoisessa ICT-muutosohjelmassa tulee huo-
mioida kansalliset ICT-muutosohjelmat sotea, maakunnan muuta toimintaa ja 
tulevaisuuden kuntaa koskien. Näiden tehtävien lisäksi yhteistyöaluetasoisesti 
      
 
 
 
tulee varmistaa ICT-tuotannon jatkuvuus muutosvaiheessa. Esivalmisteluvai-
heessa 09/16-06/2017 on keskeistä saada yhteistyöalueiden digikonttoritoi-
minnan kehitykseen ja ICT-muutosohjelmaan liittyvät valmistelurakenteet- ja 
prosessit liikkeelle. Esivalmisteluvaiheessa voi jo syntyä alueille digikontto-
reiden pohjia esim. yhteisten PMO-toimintojen ja yhteiskäyttöisten asiantunti-
jaresurssien muodossa. Yhteistyöalueella tapahtuvaa valmistelua on syytä jo 
heti esivalmistelu vaiheessa sovittaa yhteen kansallisen valmistelun kanssa. 
Yhteensovittamista voidaan jo tässä vaiheessa tehdä esimerkiksi Digipalvelu-
keskuksen eri alueilla tapahtuvan toiminnan ja ao. alueen digikonttorin työs-
kentelyn kesken. Toinen yhteensovittamisen tarve liittyy yhteistyöalueiden 
muutosohjelman valmisteluun. Valmistelussa tulee huomioida Digipalvelu-
keskuksen kyvykkyydet ja kansallisen kehitys- ja palvelusalkun sisältö. Digi-
palvelukeskuksen ensimmäiset kyvykkyydet tukevat alueiden muutosohjelmi-
en valmistelua. ICT-muutostukea tulisi kohdistaa ensi sijassa viidelle yhteis-
työalueelle ICT-jatkuvuuden turvaamiseen, digikonttoritoimintamallin sekä 
ICT-muutosohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon. Yhteistyöalueiden ICT-
muutosohjelmien kohteina tulee huomioida esimerkiksi: toimintojen digita-
lisoinnin edistäminen, kansallisten palvelujen käyttöönotot, tiedolla johtami-
sen ja asiakkuuden hallinnan kehittäminen, yhteistyöalueen tietointegraation 
toteuttaminen, järjestäjien tietohallintokyvyn vahvistaminen, ICT-
palvelutuotannon rakennejärjestelyt. Digikonttoritoimintamalli mahdollistaa 
sekä tulevaisuuden maakuntien että tulevaisuuden kuntien ICT-
muutosohjelmien hallitun toteuttamisen. 
 
Digipalvelukeskuksen sote-tehtävien toteuttaminen voidaan organisoida eri 
tavoin tämän selvitysraportin kohdan 4.2. mukaisesti. 
a) Osastoksi yhtiönä toimivan maakuntien ICT-palvelukeskuksen 
sisälle tai 
b) Erilliseksi yhtiöksi tai tytäryhtiöksi 
 
Digipalvelukeskuksen organisointi ja mahdolliset tytär- tai muut 
yhtiörakenteet tarkennetaan valmisteluprojektin aikana ja varsinainen 
perustaminen tehdään tämän jälkeen. Raportin kuvassa 26 on havainnollistettu 
ICT-palvelukeskuksen valmistelua ja yhteistyöalueella tapahtuvaa etenemistä. 
Yhteistyöalueiden nykytila huomioiden digikonttorien rakentumisessa voi olla 
useita erilaisia periaatemalleja. Kuvissa 1 ja 2 on havainnollistettu kahta eri-
laista lähestymistapaa. 
 
 
Kuva 1. Yhteisomisteinen yhtiö alueen digikonttorin pohjana 
      
 
 
 
 
Kuva 2. Digiverkoston  avainkyvykkyyksien pohjalle rakentuva digikonttori 
 
Kuvan 1 mallissa digikonttorin ydinkyvykkyydet ovat yhteistyöalueen maa-
kuntien (ja kuntien) yhteisomisteisessa yhtiössä ja sitä täydennetään maakunti-
en avainkyvykkyyksillä ja muiden alueella toimivien tahojen, esimerkiksi in-
house-yhtiöiden kyvykkyyksillä. Kuvan 2 mallissa digikonttori rakennetaan 
maakuntien avainkyvykkyyksien ja alueella toimivien in-house-yhtiöiden ky-
vykkyyksistä. Kuvien malleja ei voida suoraan toteuttaa vaan esivalmistelu-
vaiheessa työ (ICT-jatkuvuuden turvaaminen, alueen ICT-muutosohjelman ja 
digikonttoritoiminnan valmistelu) tulee saada liikkeelle nykyisten organisaati-
oiden keskinäisellä työn ja vastuun jaolla. Lähtötilanteessa voidaan päästä 
liikkeelle eri organisaatioista nimettyjen valmisteluresurssien avulla. 
 
Tavoitteeksi kannattaisi asettaa, että väliaikaishallinnon loppuun mennessä 
(02/2018) jokaisella yhteistyöalueella on käynnistynyt digikonttoritoiminta ja 
alueen yhteisen ICT-muutosohjelman toteuttaminen.  
 
Esimerkki 2. Ekosysteemimallin eri toimijoiden kuvaukset ja esimerkkejä 
Digipalvelukeskuksen, digikonttorien ja digiverkostojen tehtävät voidaan tii-
vistää kuvan 3 mukaisella tavalla.  
Kuva 3. Ekosysteemimallin eri toimijoiden tehtäväalueet. 
      
 
 
 
Maakuntien näkökulmasta toimintamalli tuottaa hyötyä jokaisen maakunnan 
vastuulla olevien osa-alueiden hoitamiseen. Osa-alueet ovat: kokonaissuunnit-
telu, ICT-jatkuvuus, digitalisointiprosessi ja verkostot. Tehtävien toteuttami-
seen tarvitaan kansallista ja alueellista tekemistä ja yhteistyöverkostoja, koska 
joka maakuntaan ei ole mahdollista rakentaa kattavaa kyvykkyyttä. Kuvassa 4 
on esimerkinomaisesti kuvattu eri osa-alueita koskevaa digikonttorin tekemis-
tä. 
 
 
Kuva 4. Digikonttorin tehtäviä 
Yksityiskohtaisempi tehtävien kuvaus on taulukossa 1. 
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Toimija Tehtävät Palvelut  Esimerkkejä 
digiverkostot 
(sisältää tilaaja- ja 
tuottajarooleja) 
Kansallisten, alueellisten ja 
maakuntakohtaisten 
palvelujen käyttöönotot 
Uusien palvelujen kehit-
tämisen tarpeet ja resurs-
seja kehittämiseen 
Maakuntakohtaisten 
uusien palvelujen hankinta 
ja toteuttaminen 
Maakuntakohtaisten 
jatkuvien ICT-palvelujen 
tilaaminen ja tuottaminen 
Asiantuntijapalvelut 
Sote-ICT-tuotanto 
Asiantuntijoita: asiakas- ja am-
mattilaisrajapinta, toiminnan ja 
tietohallinnon kehittäminen, 
käyttöönotot, kokonaisarkkiteh-
tuuri, siirtymävaiheen migraatiot, 
integraatiot 
ICT-tuotanto: päätelaitepalvelut, 
tietoliikennepalvelut, konesali- ja 
kapasiteettipalvelut, paikalliset 
sovelluspalvelut, viestintä- ja 
kommunikaatiopalvelut, integ-
raatiopalvelut)  
digikonttori Tukee ja koordinoi kansal-
listen ratkaisujen käyt-
töönotoissa alueen maa-
kuntia. 
Toimii yhteistyön toteut-
tamisen alustana maakun-
tien yhteiseen toimintata-
pojen uudistamiseen ja 
digitalisointiin liittyvässä 
kehittämisessä. 
Vastaa alueen verkostojen 
rakentamisesta, auttaa 
maakuntia niiden hyödyn-
tämisessä sekä kytkee 
alueen verkostot kansalli-
seen kehittämiseen. 
Kokoaa hankintakonsorti-
oita esim. UNA-
moduuleihin/muihin eri 
maakuntien tai yhteistyö-
alueen yhteisiin ratkaisui-
hin. 
Vastaa alueen yhteisen 
ICT-muutosohjelman 
valmistelusta ja toteutuk-
sen koordinaatiosta. 
 
PMO 
Asiantuntijapalvelut 
Tietojohtamisen 
palvelut 
Digikiihdyttämö 
PMO:t yhteistyöalueen maakun-
tien yhteisiin projekteihin, 
kansallisten ratkaisujen käyt-
töönottojen tukeen ja koor-
dinointiin 
Asiantuntijoita: ekosysteemimal-
lin rakentaminen ja hyödyntämi-
nen alueella, kokonaisarkkituuri-
palvelut (KA-hallinta- ja suunnit-
telupalvelut, YTA-ratkaisujen 
ratkaisuarkkitehtuurit),  
kehittämisen projektijohtamiseen 
ja -hallintaan 
viestintään ja muutosjohtamiseen 
kehittämiseen ja kehittäjäyhteisö-
jen työn fasilitointiin 
Tietojohtaminen: tiedon kerää-
misen jalostamisen ja analysoin-
nin palvelut järjestäjien tarpeisiin 
Digikiihdyttämö: törmäytetään 
yhteen asiakkaita, ammattilaisia, 
tutkimusta, kouluja, palvelumuo-
toilijoita, ratkaisujen kehittäjiä 
uusien toimintamallien kehittä-
miseen ja digitalisointiin 
Sotedigi Oy Maakuntien yhteiskäyttöis-
ten sote-ICT ratkaisujen 
hankkiminen, toteutuksien 
ohjauksen järjestäminen ja 
ratkaisujen elinkaaren 
hallinnan järjestäminen. 
Kansalliseen kehittämi-
seen ja ekosysteemimallin 
hyödyntämiseen sekä 
koordinointiin liittyvät 
asiantuntijapalvelut. 
Kansallisen sote-ICT-
muutosohjelman toi-
meenpano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMO 
Asiantuntijapalvelut 
Sote-ICT-ratkaisut  
PMO:t kansallisiin kehittämis-
hankkeisiin (esim. UNA) 
Asiantuntijoita: ekosysteemimal-
lin rakentamiseen ja hyödyntämi-
seen 
kokonaisarkkitehtuurin hallin-
taan 
tiedon standardisointiin, integ-
raatioon ja hyödyntämiseen 
ICT- hankintoihin 
kehittämisen projektijohtamiseen 
ja -hallintaan 
viestintään ja muutosjohtamiseen 
kehittämiseen ja kehittäjäyhteisö-
jen työn fasilitointiin 
Sote-ICT-ratkaisuja: sote-
ohjausjärjestelmä, sote-CRM, 
tiedonhallinnan ja tiedolla joh-
tamisen ratkaisut, sote-
tietoanalytiikkaratkaisut, yhteiset 
integraatioratkaisut, asiointirat-
kaisut (omahoito, valinnanvapa-
us), monituottajamalliin tarvitta-
vat ratkaisut 
Digipalvelukeskus 
Oy 
Maakuntien eri toimialojen 
yhteiset ratkaisut ja palve-
lut. 
KEHA-TIVIltä siirtyvät 
toimialasidonnaiset ratkai-
sut. 
PMO 
Asiantuntijapalvelut 
Asianhallintaratkaisut 
Väliaikaishallinnon 
ICT-ratkaisut 
Myöhemmin tulevat 
ICT-ratkaisut 
 
Taulukko 1. Ekosysteemimallin eri toimijoiden tehtäviä ja palveluita sekä niitä 
konkretisoivia esimerkkejä 
 
Samankaltaisten PMO ja 
Asiantuntijapalvelujen 
suhde: kansallisella tasolla 
muutamia avainresursseja 
toimintamallien, kuvausta-
pojen, hyvien käytäntöjen 
ym. valmisteluun ja 
tuotteistamiseen  eri 
alueiden digikonttoreissa N 
kpl vastinpareja, jotka 
soveltavat alueelle sopivalla 
tavalla ja vievät digipaikal-
liskonttoreiden kautta 
käytännön hyödyiksi. 
kuvaustapojen, hyvien 
käytäntöjen ym. valmiste-
luun ja tuotteistamiseen  
eri alueiden digikonttoreissa 
N kpl vastinpareja, jotka 
soveltavat alueelle sopivalla 
tavalla ja vievät digiverkos-
tojen kautta käytännön 
hyödyiksi. 
 
      
 
 
 
Esimerkki 3. Digipalvelukeskus Oy:n rooli palveluekosysteemin aktivoi-
jana 
 
Seuraavassa kuvataan toteutunut yhteisen ratkaisun kehittämistä koskeva esi-
merkki, jossa on toteutunut useita edellä mainittuja organisointi- ja toiminta-
mallia koskevia tavoitteita ja jonka kokemuksia olisi hyvä hyödyntää jatko-
valmistelussa. 
 
Kyseessä on muutamien isojen kaupunkien SADe-ohjelman yhteydessä kehit-
tämän palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kehittämisen-, hankin-
nan ja hallinnoinnin malleista, joita voidaan hyödyntää sotea ja sen ICT:tä 
koskevan ekosysteemin rakentamisessa. Digipalvelukeskus voisi vastata vas-
taavien kehittämisen mallien soveltamisesta kansallisessa kehittämisessä. 
 
PSOP-järjestelmän kehittäminen tapahtui soten järjestämisvastuussa olevien 
tahojen ohjauksessa, työhön osallistui merkittävä määrä kuntien sote-
ammattilaisia eri puolilta maata, kehittäjäyhteisön työn fasilitointi ja tarvittavat 
projektihallinnan toimet järjestettiin keskitetysti. Järjestelmän hankinta- ja 
hallintamallit määriteltiin laajan kansallisen käytön mahdollistavalla tavalla. 
 
Kehittämisen lähtökohtana ollut toimintamallien uudelleen määrittely koski 
myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaa osana 
ostopalvelujen ja palvelusetelien toimintaympäristöä. Toimintamallin uudel-
leen määrittelyyn pohjautuen tehty tietojärjestelmä tarjoaa toiminnallisuuksia 
myös palveluntuottajien käyttöön. Sen lisäksi järjestelmässä on avoimet raja-
pinnat, joiden kautta yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat integroi-
tua systeemiin myös järjestelmätasolla. Näin on myös käytännössä tapahtunut. 
PSOP-ekosysteemissä on myös mahdollisuus PSOP-järjestelmän toimittajan 
liiketoiminnan kasvuun ilman julkisen sektorin tilausta, avoimiin rajapintoihin 
pohjautuen järjestelmän toimittaja tarjoaa palveluntuottajille mobiililaitesovel-
lusta, jolla palveluntuottajien suoritteiden järjestelmään kirjaaminen helpottuu 
ja nopeutuu merkittävästi. 
 
Järjestelmän oikeudet ovat kuntatoimijoilla, joten sen kaupallistamismahdolli-
suus on olemassa. Yhteistyön tuloksina saatiin yhteinen toimintamalli ja tieto-
järjestelmä laajaan käyttöön sote -sektorilla. Järjestelmää voidaan hyödyntää 
uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa ostopalvelujen, palve-
lusetelien ja henkilökohtaisten budjettien kautta järjestettävissä palveluissa 
sekä osana laajan valinnanvapauden edellyttämää tietojärjestelmäkokonaisuut-
ta. 
 
Esimerkki 4. Toimintamallin soveltaminen UNA-hankkeessa 
 
Toimintamallia voisi soveltaa UNA-hankkeen osalta seuraavasti. Tässä 
esimerkissä on käytetty UNAa esimerkinomaisesti. Samaa toimintamallia 
voisi soveltaa muissakin kansallisissa kehittämishankkeissa. Toimijoiden roo-
leja on havainnollistettu kuvassa 5. 
 
Digipalvelukeskus Oy ottaa vastuun hankkeessa tarvittavista PMO-palveluista. 
PMO-toiminnan rakentamiselle on useita vaihtoehtoja: 
1) Ensivaiheessa tarvittavat kyvykkyydet 
rekrytoidaan/ostetaan hankekonsortiossa mukana 
      
 
 
 
olevista organisaatioista tai muualta. Tarvittaessa 
osaamista täydennetään ostopalveluina markkinoilta.  
2) Ensivaiheessa PMO-toiminta toteutetaan 
Kuntaliiton nykyisistä kyvykkyyksistä kootun yksikön 
toimesta. Tarvittava kyvykkyys rakennetaan 
Digipalvelukeskukseen 07/2017 mennessä. 
 
UNA-hankkeessa tarvittava yhteistyön ja etenemisen koordinointi 
yhteistyöaluetasoisesti toteutetaan AKUSTIn alueverkostojen kanssa kullekin 
alueelle rakennettavalla mallilla. Mallit toimivat yhteistyöalueiden 
digikonttoreiden pohjana. 
 
Kuva 5. Luonnoksia ekosysteemimallin eri toimijoiden rooleista, case UNA 
Digipalvelukeskus Oy toimii UNA-ytimen hankkijana / tilaajana. Hankinnan 
valmisteluvaiheessa tulee arvioida tuleeko UNA-ytimen käyttö mahdollistaa 
muillekin sote-toimijoille kuin Digipalvelukeskuksen asiakkaille. 
 
Esimerkki: UNA-yhteistyössä syntyvät tuotokset voivat olla sel-
laisia, että niille on järjestäjätoimintojen ja palvelulaitosten li-
säksi käyttöä myös yhtiöitettävän sote-tuotannon, nykyisen yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin tuotannon näkökulmasta. Tuotanto-
toimijat eivät kuitenkaan ole Digipalvelukeskus Oy:n asiakkaita. 
 
UNA-ytimen toteutusvaiheessa Digipalvelukeskus kytkee yhteistyöalueille 
sovitut toimintamallit mukaan varmistamaan käyttäjälähtöisyyden toteutuksen 
ohjauksessa. Yhteistyöaluetasot vastaavat testausten/koekäyttöjen vaatimien 
käyttäjien mukaan kytkemisestä. UNA-ytimen käyttöönottovaiheessa Digipal-
velukeskus tukee yhteistyöaluetason toimijoita keskitettyjen avainresurssien 
muodossa laatien esimerkiksi mallipohjat käyttöönottojen ja integraatioiden 
projektisuunnitelmille sekä viestinnän ja muutosjohtamisen tarpeisiin. 
 
 
